



**1º Informe Técnico de Avance
ONG Pather Nostrum
"Cuando me Capacito, Crezco"
Provincia de Melipilla
Agosto 2013**



Índice

DESARROLLO	PÁGINA
Introducción	3
Descripción de los avances de cada etapa del proyecto	4
Difusión y convocatoria	4
Selección de beneficiarios	6
Capacitación	8
Práctica	12
Intermediación laboral	12
Inserción	12
Acompañamiento al beneficiario	13
Anexos	14



Introducción:

El proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", está dirigido a hombres y mujeres entre 18 y 45 años, que pertenecen al programa Chile Solidario y al Sistema Ingreso Ético Familiar, y que viven en las comunas de la provincia de Melipilla (Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro y Villa Alhué).

En la actualidad, contamos con 67 participantes en los cursos de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias y Carpintería en Obra Gruesa, con los cuales se han abordado temáticas relacionadas con cada oficio de forma teórica - práctica, acompañándolas con habilidades blandas, que fomentan en los beneficiarios una participación más activa, tanto de forma personal como grupal.

Dentro de los avances, se ha observado la participación constante de los beneficiarios, el trabajo en equipo, y la disposición a realizar las actividades prácticas en terreno. Además éstos han logrado un manejo adecuado de las herramientas de cada oficio, utilizándolas de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por el profesor.



1. Descripción de los avances de cada etapa del proyecto.

1.1. Difusión y convocatoria:

La difusión y convocatoria del proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", se realizó de acuerdo a lo planteado en el informe inicial y también con nuevas propuestas que se debieron incorporar como respuesta a la dificultosa labor en la obtención de beneficiarios. A continuación se detallan las actividades realizadas para esta etapa:

- **Contactos radiales:** En esta actividad, se trabajó a través de contactos telefónicos y/o visitas a las radios locales de algunas comunas (Melipilla, Villa Alhué y Curacaví), en donde se invitó a la comunidad (comentando la actividad de capacitación y los beneficios que ellos tendrían) a participar del proyecto. El contacto radial, comenzó desde el 01 de Julio en adelante, y los recursos utilizados en este caso, sólo fueron los llamados telefónicos desde la Institución.
- **Puerta a puerta:** Se realizaron visitas en cada una de las comunas de la provincia de Melipilla. En este caso, se invitaba sólo a aquellas personas pertenecientes al Sistema Ingreso Ético Familiar y al Programa Chile Solidario. Además, en esta instancia se realizaba la ficha de pre selección a cada persona interesada, con la finalidad de recabar mayores antecedentes y verificar si cumplen efectivamente con los requisitos propuestos para este proyecto. La actividad, comenzó el 11 de Junio en adelante, y se utilizaron recursos para movilizar al equipo de trabajo a los diferentes sectores de la provincia de Melipilla, además de la impresión de las fichas que se realizaba con cada uno de ellos. El puerta a puerta, se trabajó mediante dos características, la primera, es la relacionada con los listados entregados por las diferentes municipalidades, mientras que la segunda, se basó en buscar lugares estratégicos de cada comuna, por ejemplo en sectores con altos índices de vulnerabilidad (información recopilada a través de las Asistentes Sociales de algunas Municipalidades).
- **Afiches:** Se fabricaron afiches para invitar a la comunidad a participar del proyecto. Estos afiches, mostraban los cursos que se iban a implementar, además de los requisitos que debían cumplir los interesados. Estos afiches, fueron expuestos desde la primera semana de julio, y fueron ubicados en puntos estratégicos de cada comuna (Municipalidad, Consultorio, Almacenes, Parroquia, entre otros lugares)

- **Contactos telefónicos:** De acuerdo al listado que recibimos desde el Ministerio de Desarrollo Social y de algunas Municipalidades, se realizaron los llamados telefónicos a cada una de las personas pertenecientes a los programas, invitándolos a participar del proyecto y comentándoles los beneficios que tenían cada uno de ellos si se incorporaban a esta iniciativa. Estos contactos, comenzaron a realizarse en la Institución, desde el 24 de Junio en adelante, y los recursos asociados a esta actividad, son los utilizados desde el teléfono de la ONG.
- **Contacto Municipalidades:** En esta actividad, se trabajó con las encargadas de Chile Solidario e Ingreso Ético Familiar de cada Municipalidad, para solicitar información acerca de los beneficiarios de dichos programas. Para esto, en primer lugar, se entregó una carta formal informativa a los Alcaldes de las comunas de la provincia de Melipilla, comentándoles sobre el proyecto y los requisitos que deben cumplir las personas que participarán de dicha iniciativa. De esta forma, se hizo el conducto regular para llegar a las encargadas de dichos programas, con quienes se mantiene el contacto en la actualidad. Esta actividad comenzó desde el 01 de Junio, y se utilizaron recursos tanto telefónicos, como para movilizar al equipo de trabajo.
- **Reunión Informativa:** En esta actividad, se trabajó mediante el contacto telefónico y el puerta a puerta detallado con anterioridad, en donde se invitaba a los interesados de cada sector a participar de una reunión informativa, presentándoles de esta forma el proyecto y los beneficios que ellos obtendrían una vez inscritos. La reunión se efectuaba en los mismos lugares en que actualmente se imparten los cursos. Además, cabe destacar que en este caso, los recursos utilizados fueron para movilizar al equipo de trabajo, un computador portátil y un proyector, con la finalidad de mostrar a las personas asistentes, una presentación sobre los detalles del proyecto.
- **Invitación ceremonia inicial:** Antes de comenzar las capacitaciones, se invitó a los beneficiarios inscritos a participar de una ceremonia de bienvenida, en donde se recibió a cada uno de los usuarios seleccionados para la capacitación. En ésta, se recordaron los beneficios que tendrán mientras estén insertos en el proyecto. La ceremonia se realizó en las diferentes localidades de la provincia de Melipilla, coordinando al equipo de trabajo para realización de ésta.
- **Espacio en los Diarios locales:** Se solicitó un espacio a los diarios locales de cada comuna, en donde se logró difundir la información perteneciente al proyecto. En esta solicitud, se mostraron los beneficiarios con los cuales se está trabajando actualmente, en donde además se detallan los oficios existentes. La petición fue enviada a los periódicos el día 29 de Julio.



- **Realización de Pendones y Lienzos:** se diseñaron los formatos y se enviaron a fabricar los pendones y lienzos del proyecto, para luego exponerlos en los lugares de ejecución de las capacitaciones. Esta actividad se realizó desde el 22 de julio en adelante.

Cabe destacar, que en las etapas de difusión y convocatoria, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto) y Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

1.2. Selección de beneficiarios:

La selección de los beneficiarios, se realizó de acuerdo a los requerimientos contemplados en el informe inicial del proyecto, en donde se plantearon las siguientes características:

- Hombres y mujeres entre 18 y 45 años, lo cual se comprobó con la fotocopia vigente de la Cédula de Identidad de cada uno de los beneficiarios.
- Beneficiarios pertenecientes al Sistema Ingreso Ético Familiar y/o al Programa Chile Solidario, corroborando dicha información con el certificado correspondiente a cada programa, el cual es entregado en la Municipalidad de cada comuna, o de lo contrario, la información se verificó con las encargadas de los distintos departamentos municipales.
- Beneficiarios que actualmente se encuentren sin trabajo, y que además estén inscritos en la Oficina de Inserción Laboral (OMIL) o en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), lo cual es comprobado con el certificado correspondiente.
- No haber participado anteriormente en un Programa de Servicios Sociales ni de Empleo administrados por la Subsecretaría del Trabajo.
- Recolección del Certificado Ficha de Protección Social de cada uno de los beneficiarios.
- Ficha de Pre selección, en dónde las personas debieron dar cuenta de sus datos personales, además de los antecedentes sociales y laborales, en donde se declare que éstos se encuentran cesantes al momento de ingresar al proyecto.

Cada uno de estos documentos, fue solicitado a las personas interesadas, de los cuales se dejó una copia en la Institución, ya que el original debió ser enviado a la Sub Secretaría del Trabajo.

La distribución de los usuarios de acuerdo a su plaza, es la siguiente:



Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Curacaví: 12 participantes
- Melipilla: 6 participantes
- San Pedro: 5 participantes

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

- Villa Alhué: 9 participantes
- María Pinto: 10 participantes
- Curacaví: 10 participantes
- Melipilla: 15 participantes

Total de participantes actualizados en el proyecto: 67 participantes asistentes a las capacitaciones.



1.3. Capacitación:

Los cursos de capacitación, comenzaron el 15 de Julio en las comunas de Villa Alhué, Melipilla y San Pedro, mientras que en Curacaví y María Pinto se iniciaron el 17 de Julio.

A continuación, se detallan los cursos por comuna:

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

1. **Comuna de Curacaví:** Éste se realiza los días Miércoles, Jueves, Viernes y Sábados en los horarios de 09:00 a 14:00 hrs., en las Dependencias de ONG PATHER NOSTRUM, ubicada en Avenida Ambrosio O'Higgins 1397.
2. **Comuna de Melipilla:** La capacitación en esta comuna, se realiza los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves en los horarios de 15:00 a 20:00 hrs., en las dependencias de la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en el sector de Chocalán s/n.
3. **Comuna de San Pedro:** Éste, se realiza los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, desde las 09:30 a 14:30 hrs., en las dependencias de la Parroquia San Pedro, ubicada en Avenida San Pedro 01.

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

1. **Comuna de Curacaví:** Ésta, se realiza los días Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado, entre las 09:00 a las 14:00 horas, en las Dependencias de ONG PATHER NOSTRUM, ubicada en Avenida Ambrosio O'Higgins 1397.
2. **Comuna de Melipilla:** La capacitación en esta comuna, se realiza los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, desde las 09:30 a las 14.30 hrs., en las dependencias de la Parroquia Santa Rosa de Lima, ubicada en el sector de Chocalán s/n.
3. **Comuna de Villa Alhué:** La capacitación en esta comuna, se realiza los días Lunes, Martes, Miércoles y Jueves, entre las 09:30 y las 14:30 horas, en las dependencias de la Parroquia San Jerónimo de Alhué, ubicada en Calle 21 de Mayo n° 374.
4. **Comuna de María Pinto:** Ésta, se realiza los días lunes, Martes, Miércoles y Jueves entre las 09:00 y las 14:00 hrs., en las dependencias de la Junta de Vecinos Santa Rita de Cassia, ubicada en Calle Santa Rita de Cassia s/n.



Con respecto a la metodología utilizada, cabe destacar que se realizan clases presenciales teóricas y prácticas en cada comuna. En este caso, se dedican 3 días a impartir el oficio, y 1 día para realizar habilidades blandas. A continuación se detalla la distribución actual de los beneficiarios en cada curso.

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Curacaví: 12 participantes
- Melipilla: 6 participantes
- San Pedro: 5 participantes

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

- Villa Alhué: 9 participantes
- María Pinto: 10 participantes
- Curacaví: 10 participantes
- Melipilla: 15 participantes

Es importante destacar, que el listado de los beneficiarios, se adjunta en los anexos de este informe.

En relación a los avances en el proceso académico de los beneficiarios de cada curso, se observa lo siguiente:

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

Con respecto al avance de los alumnos del Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias, cabe destacar que éstos ya están en condiciones de realizar una red de cobre y PVC hidráulico, con la cual podrían alimentar ciertos consumos como; lavamanos, lavaplatos, WC, tinas, etc.

Dentro de las temáticas trabajadas, se observan los siguientes temas:

- Tipos de tuberías, como PVC y cobre.
- Unión de tuberías (PVC y cobre).
- Correcto uso de las herramienta, ejemplo: regulación de pico loro, llave francesa, correcta instalación de un gas butano en el soplete manual, cómo medir con huincha, etc.
- Diferentes tipos de riesgos asociados al trabajo en gasfitería.
- Práctica con materiales de PVC hidráulico, su método de unión.
- Práctica con cobre y su método de unión.
- Crear una red en tubería de cobre tipo M con el método de soldadura 50% estaño.
- Crear una red en tubería de PVC hidráulico con el método de unión vinilit.



Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

En el curso de Carpintería en Obra Gruesa, en las comunas de **Melipilla y Curacaví**, se ha avanzado en el área de las materias blandas y el terreno práctico. En éstos, se han trabajado los siguientes temas:

- Elementos de Protección Personal y la seguridad en su lugar de trabajo, ya que deben saber utilizar sus equipos y elementos de Protección personal.
- Qué son y cómo se materializan los cierres perimetrales en obra.
- La fabricación de niveletas, sus dimensiones y materialización, para qué sirven y qué medidas deben tomar para realizar una buena nivelación en terreno.
- Se trabajó con equipos de nivelación, como manguera transparente, plomo carpintero y nivel de mano.
- Se realizaron cálculos de elementos, como por ejemplo calcular perímetros, metros cuadrados construidos, volumen y pendiente. Todos estos cálculos están destinados a la utilización práctica en terreno.

Por otro lado, cabe destacar que en las comunas de **Villa Alhué y María Pinto**, los alumnos y alumnas se encuentran finalizando la primera unidad del curso, la cual comprendía la materia relacionada con: Trazado, excavación cimiento y sobrecimiento.

En esta unidad, se les ha entregado conocimientos teóricos y prácticos en las horas de clases, como: cálculos de materiales, teorema de Pitágoras, uso y selección de las herramientas, medidas de seguridad en el trabajo y otros relacionados con el tema.

En las clases prácticas, los alumnos y alumnas han podido trabajar con las distintas herramientas, ya sean manuales y eléctricas, dimensionando maderas para la construcción de las niveletas que se utilizarán para realizar los distintos trabajos asignados a cada uno de los sectores antes mencionados y materias que comprende el curso en su totalidad.

Además, han realizado los trabajos de escarpe, nivelación, cuadratura y trazado según datos entregados en clase.

Con respecto a los beneficiarios faltantes en el proyecto (36 personas), es preciso señalar que a ellos se les realizará una nivelación de estudios, para equiparar los conocimientos que los ya ingresados en el proyecto tienen. Esta nivelación, se realizará aquellos días que no están contemplados en los cursos normales en cada comuna. A continuación, se entrega el detalle de



dicha planificación:

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Melipilla: Viernes y Sábados, desde las 15:00 a las 20:00 hrs.
- Curacaví: Lunes y Martes, desde las 09:00 a las 14:00 hrs.
- San Pedro: Viernes y Sábados, desde las 09:30 a las 14:30 hrs.

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

- Melipilla: Viernes y Sábados, desde las 09:30 a las 14:00 hrs.
- Curacaví: Lunes y Martes, desde las 09:00 a las 14:00 hrs.
- María Pinto: Lunes y Martes, desde las 09:00 a las 14:00 hrs.
- Villa Alhué: Viernes y Sábados, desde las 09:00 a las 14:00 hrs.

Habilidades Blandas

En relación al curso de habilidades blandas, cabe destacar que se han trabajado temas relacionados con liderazgo, trabajo grupal y toma de decisiones. Y los avances que se han observado son:

1. **Fortalecimiento Grupal:** Conocimiento entre los participantes, a partir de compartir experiencias de su historia de vida, así como también afinidad entre los mismos.
2. **Trabajo Grupal:** Asociado al desarrollo de actividades grupales y la consecución de objetivos u productos finales.
3. **Desarrollo de habilidades blandas durante las sesiones:** Aplicación de los contenidos a través de dinámicas grupales y la retroalimentación constante.



Cuidado Infantil:

En lo que respecta al cuidado infantil, cabe destacar que se han trabajado las siguientes actividades:

- Juegos en donde se refuerza el apresto, ya sea en actividades de pintura y de trazado.
- Reforzar imaginación de los niños y niñas, a través del cuento y el dibujo.
- Creación de normas grupales, reforzando el respeto y el compartir.

En relación a los recursos utilizados, se pueden observar: témperas, lápices, cuentos y hojas para pintar y dibujar, cartulina, legos, entre otros materiales. Además, se les entrega a los niños y niñas una colación a media mañana.

Este proceso lo desarrolla directamente la OTEC Contratada, ella ve los cuidadores y la entrega de materiales didácticos y colación.

1.4. Práctica:

Con respecto al proceso de la práctica laboral, cabe destacar que se ha realizado el contacto con algunas empresas destinadas al rubro de la construcción, para ver la posibilidad de que en estos lugares, puedan realizar la práctica los beneficiarios que aprueben la etapa de las capacitaciones. Los contactos que se han realizado son:

EMPRESA PROCOTESA: José Miguel Lenin

EMPRESA CARMEN BAJO: Roberto Álvarez

1.5. Intermediación laboral:

No se observan avances en esta etapa

1.6. Inserción:

No se observan avances en esta etapa



1.7. Acompañamiento al beneficiario:

El acompañamiento al beneficiario, comenzó la segunda semana de capacitación, desde el 22 de julio en adelante, en donde se han resuelto las dudas de los beneficiarios, otorgando consejos en los momentos adecuados.

Además, se observa el trabajo que se ha realizado con aquellas empresas en donde posiblemente las personas podrían realizar su práctica laboral, ya que se mantuvo el contacto, presentando la iniciativa, y comprometiéndose a dar apoyo al proyecto.



ANEXOS

- **Tabla de Indicadores:**

Etapa	Nombre Indicador	Meta (%) de acuerdo a propuesta	Indicadores Formula de Calculo	% Cumplimiento a la fecha	Medios de verificación
Capacitación	Egreso	- Que el 70% de los beneficiarios egresen de la capacitación	N° de beneficiarios egresados/ N° de beneficiarios que inician etapa	0%	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Egreso. • Lista de asistencia. • Evaluación final (examen)
	Asistencia	- Que los beneficiarios del proyecto completen como mínimo un 75% de asistencia a las capacitaciones.	N° de horas realizadas / N° de horas programadas	100%	
	Práctica Laboral	- Que el 75% de los beneficiarios participantes en la práctica laboral egresen de ésta.	N° de beneficiarios egresados de la práctica laboral/ N° de beneficiarios que inician etapa	0%	
	Calificación	- Que el 75% de los beneficiarios apruebe la capacitación con nota mínima 4.5	N° de beneficiarios que aprueban la capacitación con nota mínima/ n° de beneficiarios que inicial el curso.	100%	
Intermediación	Registro Municipal	- Que el 100% de	N° de beneficiarios	0%	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de OMIL

	Ficha laboral	<p>los participantes estén inscritos en las oficinas municipales de cada comuna.</p> <p>- Que se registre a lo menos el 70% de la información recopilada sobre el diagnóstico del mercado laboral detectado en cada comuna intervenida.</p>	<p>inscritos en la OMIL/ N° de beneficiarios que inician el proyecto</p> <p>N° de fichas de datos del mercado laboral recopiladas en cada comuna / n° de fichas iniciales</p>	0%	<ul style="list-style-type: none"> Fichas. Encuesta
	Beneficios	<p>- Que el 80% de los beneficiarios conozcan las posibilidades que cuentan con inhibidores que facilitan el trabajo dependiente (sala cuna, salud pública, entre otros)</p>	<p>N° de beneficiarios informados/ n° de beneficiarios que participen del proyecto</p>	0%	
Inserción laboral.	Fichas Usuarios	<p>- Que se cuente con el 90% de las Fichas técnicas donde se detalle el perfil profesional de los beneficiarios en el que estos se</p>	<p>N° total de fichas técnicas/ n° inicial de participantes</p>	0%	<ul style="list-style-type: none"> Fichas técnicas Copias de Contratos laborales Planilla de logros

	Inserción	<p> puedan desarrollar en el ámbito laboral, de acuerdo a las ofertas y demandas existentes.</p> <p>- Que el 70% de los beneficiarios queden insertos laboralmente.</p>	Nº de beneficiarios insertados laboralmente/ nº de participantes del proyecto	0%	
	Fases del programa	<p>- Que el 100% de los beneficiarios hayan cumplido con las fases detalladas anteriormente, sí y sólo sí que ninguno de ellos haya desertado.</p>	Nº de beneficiarios que cumplen fases de inserción laboral/ nº de beneficiarios que ingresan al proyecto	0%	
Seguimiento	Seguimiento general	<p>- Que el 70% de los beneficiarios que fueron usuarios de la capacitación estén ejerciendo en el mismo ámbito laboral.</p>	Nº de beneficiarios ejerciendo en el oficio entregado y hayan terminado la capacitación/ nº de beneficiarios que inician la capacitación	0%	<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Copia del contrato de inscripción del cargo
	Encuesta satisfacción programa.	<p>- Que el 80% de los beneficiarios realice la encuesta de satisfacción del oficio entregado.</p>	Nº de beneficiarios que realizan la encuesta/ nº de beneficiarios que comienzan la capacitación	0%	

- Carta Gantt

MESES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7
SEMANAS	S1 01-07/06-07	S2 08-07/13-07	S3 15-07/20-07	S4 22-07/27-07	S5 29-07/03-08	S6 05-08/10-08	S7 12-08/17-08	S8 19-08/24-08	S9 26-08/31-08	S10 02-09/07-09	S11 09-09/14-09	S12 16-09/21-09	S13 23-09/28-09	S14 30-09/05-10	S15 07-10/12-10	S16 14-10/19-10	S17 21-10/25-10	S18 28-10/01-11	S19 04-11/08-11	S20 11-11/15-11	S21 18-11/22-11	S22 25-11/30-11	S23 02-12/06-12	S24 09-12/13-12	S25 16-12/20-12
Diagnostico	x	x																							
Focalización		X	X																						
Difusión		x	x	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X						
Capacitación			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Subsidio Beneficiario			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X						
Practica laboral															X	X	X	X							
Intermediación																	X	X	X						
Inserción Laboral																		X	X	X	X				
Acompañamiento				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Seguimiento ex post																						X	X	X	

- **Tabla de presupuesto:**

Datos del Decreto/Resolución

Observación	ONG PATHER NOSTRUM - CUANDO ME CAPACITO CREZCO.		
Monto Decreto/Resolución	97.638.000	Monto Asignado CC	97.638.000
Fecha Decreto/Resolución	31-05-2013		
Año	2013		

Proyecto	Centro de Costo	Monto Asignado	07-2013	8-2013	Total Rendido	Saldo x Rendir
19183	APORTE AL BENEFICIARIO	2.472.000	233.000	743.000	976.000	1.496.000
19183	APORTE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	12.560.000	1.200.800	3.397.100	4.597.900	7.962.100
19183	CEDULAS DE IDENTIDAD	0	0	0	0	0
19183	REMUNERACIONES AL USUARIO	4.120.000	0	0	0	4.120.000
19183	TRAMITES Y CERTIFICADOS	169.950	0	0	0	169.950
19183	CUIDADO DE HIJOS(AS) DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
19183	MOVILIZACIÓN DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
19183	COLACIONES DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
19183	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	46.600.000	5.000.000	0	5.000.000	41.600.000
19183	SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO	2.000.000	0	0	0	2.000.000
19183	SEGUROS DE BENEFICIARIOS	1.050.000	0	366.847	366.847	683.153
19183	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	600.000	0	0	0	600.000
19183	INDUMENTARIA DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
19183	MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO	0	0	0	0	0
19183	ARRIENDO EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000.000	0	0	0	2.000.000
19183	CAPACITACIONES	0	0	0	0	0
19183	ARRIENDO DE HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0
19183	CAPACITACIONES	1.770.000	0	0	0	1.770.000
19183	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	720.000	0	0	0	720.000
19183	CAPACITACIONES	100.000	0	0	0	100.000
19183	ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	0	0	0	0	0
19183	SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDAS	0	0	0	0	0
19183	MAT. DID. Y/O EDUC. HIJOS(AS) BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0
19183	INDUMENTARIA PARA INSTRUCTORES	0	0	0	0	0
19183	COORDINADOR	3.850.000	622.500	637.666	1.260.166	2.589.834
19183	GESTOR	3.500.000	570.000	579.333	1.149.333	2.350.667
19183	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1.400.000	0	315.000	315.000	1.085.000
19183	SUPERVISOR ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS PSICÓLOGOS / PSIQUIÁTRICOS	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS DE PSICOPEDAGOGIA	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0
19183	EXPOSITOR TALLERES	1.200.000	0	432.000	432.000	768.000
19183	SECRETARIA	1.750.000	307.500	287.666	595.166	1.154.834
19183	APOYO ADMINISTRATIVO	1.750.000	307.500	287.666	595.166	1.154.834
19183	VIÁTICOS	1.192.000	0	0	0	1.192.000
19183	MATERIAL DE OFICINA	300.000	0	242.865	242.865	57.135
19183	IMPRESIÓN / FOTOCOPIAS / ENCUADERNACIÓN	300.000	0	0	0	300.000
19183	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	524.050	0	70.140	70.140	453.910
19183	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA O RECINTO	0	0	0	0	0
19183	FLETE	100.000	0	45.000	45.000	55.000
19183	MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO	5.120.000	1.030.000	805.100	1.835.100	3.284.900
19183	SERVICIOS BÁSICOS	490.000	0	0	0	490.000
19183	COLACIONES RECURSOS HUMANOS	2.000.000	0	366.000	366.000	1.634.000
Total Proyecto		97.638.000	9.271.300	8.575.383	17.846.683	79.791.317
Total Informe		97.638.000	9.271.300	8.575.383	17.846.683	79.791.317

Ver Excel



- **Material gráfico de difusión aprobado.**



INVITACIÓN

ONG Pather Nostrum, los invita cordialmente a participar de una ceremonia que dará inicio al proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", la cual se efectuara en las dependencias de nuestra institución ubicada en Av. Ambrosio O' Higgins 1397 el día 01 de Julio del presente, desde las 10:00 hrs.



Cuando me
capacito, **CREZCO**



**INGRESO ÉTICO
FAMILIAR**



**INGRESO ÉTICO
FAMILIAR**

Un apoyo continuo al esfuerzo
de las familias más vulnerables

Cuando me
capacito, **CREZCO**



- **Fotografías.**



- Listado de beneficiarios por Curso

Gasfitería e Instalaciones Sanitarias

N°	Apellidos	Nombres	Rut	Comuna	Oficio	Estado
1	Carvallo Mendoza	Jessica Alejandra	13.772.160-0	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
2	Galáz Guzmán	María Verónica	11.396.531-2	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
3	Salazar Garay	Maritza Damariz	10.377.736-4	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
4	Arteaga Contreras	Jesica Alejandra	13.637.729-9	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
5	Farías Merino	Andrea Fabiola	16.708.666-7	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
6	Farías Carreño	Paulina Alicia	15087932-9	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
7	Pavez León	Pablo Iván	12.780.997-6	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
8	Ayar Matta	Richard Antonio	14.473.214-6	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
9	Arenas Olivares	María Ximena	11.890.039-1	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
10	Lizama Echeverría	Soledad Maribel	15.622.537-1	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
11	Navarrete Masías	Carlos Alberto	16.195.408-K	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
12	Escalante San Martín	Keici del Carmen	13769787-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
13	Meneses Reyes	Mercedes de las Nieves	16789349-K	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
14	Sagredo Cerda	Marcela Alejandra	16241727-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
15	Escobar Serrano	Nancy Magdalena	13237467-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
16	Bustos Morgado	Yna del Carmen	13664967-1	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
17	Quevedo Chavez	Claudio Alberto	15648777-5	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
18	Novoa Castillo	Francisco Esteban	18634257-7	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso

19	Lopez Villavicencio	Tamara Doris	16517482-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
20	Ortega Moya	Andrea del Pilar	15464874-7	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
21	Gatica Silva	Karina Valeska	12364300-3	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
22	Abarca Adonis	Teresita del Carmen	17202599-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
23	Jara Lopez	Ruth Alejandra	16089852-6	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso

Carpintería Obra Gruesa.

N°	Apellidos	Nombres	Rut	Comuna	Oficio	Estado
1	González Paredes	María Isabel	15.409.573-K	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
2	Molina Martínez	Rosa Amelia	13.775.323-5	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
3	Maulén Pinto	Gladys Patricia	13.775.343-K	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
4	Chacón Macías	Fabiola del Carmen	14.462.443-2	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
5	Iturra Zuñiga	Mónica Pamela	12.304.902-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
6	Cartagena Huerta	Berta del Rosario	14008565-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
7	Castro Huerta	Bernardita de Lourdes	16577414-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
8	Silva Carrasco	Ihtamar Alonso	16696379-6	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
9	Díaz Huerta	Belén Victoria	18213089-3	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
10	Muñoz Espinoza	Victor Manuel	13557800-2	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
11	Dinamarca Escalona	Paulina Andrea	16041992-K	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
12	Labbe Sanchez	Jocelyn Tania	15980534-4	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
13	Villaroel Ramirez	Catherine Cecilia	17886492-0	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
14	Soto Santibañez	Gabriela Catalina	15927394-6	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso

					Gruesa	
15	Diaz Garrido	Belinda Victoria	12828141-K	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
16	Morales Muñoz	Vaudy Tatiana	15648734-1	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
17	Cornejo Perez	Luis Albert	13909183-3	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
18	Contreras Lorca	Beatriz Ester	14194803-2	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
19	Alvarez Mauna	Margarita Edelmira	15927353-9	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
20	Carrasco Tapia	Margareth del Pilar	13.770.630-K	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
21	Irribarra Maureira	Dora Amalia	15.217.474-8	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
22	Palma Martínez	Manuel Alfonso	10.901.431-1	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
23	Pineida Carreño	Claudia Andrea	14.332.619-5	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
24	Morales Tapia	María Teresa	11.610.344-3	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
25	Palma Morales	Catalina Francesca	17.398.267-4	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
26	Salinas González	Elizabeth Adriana	17.682.391-7	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
27	Contreras González	Leticia Andrea	16.562.241-3	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
28	Moreno Pinochet	Paola Alejandra	16.577.191-5	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
29	Reyes Palma	Jinet Soledad	12.723.815-4	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
30	González Flores	Andrea Dayana	15.872.854-0	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
31	Muñoz Acuña	Rafael Enrique	13.558.839-3	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
32	Manzo Guzmán	Viviana Mariana	15.405.285-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
33	Carreño Frías	Juan Carlos	16.291.825-7	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
34	Jeldres Olivares	Joana Elizabeth	16.855.918-6	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
35	Silva Zúñiga	Emanuel Alan	16.292.366-8	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
36	Rifo Campos	Rossana del	13.957.179-7	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso

		Rosario			Gruesa	
37	Quijada Matamala	Carolina Magdalena	16.292.047-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
38	Múñoz Caballero	Gisselle Valesca	16.713.411-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
39	Carrasco Piña	Paola Jacqueline	12.799.163-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
40	Retamal Macalla	Rosa Isabel	10.925.328-6	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
41	Barraza Honores	Marcela Fabiola	11.728.107-8	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
42	Mena Hurtado	Jessica Andrea	15.620.753-5	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
43	Flores Galleguillos	Barinia del Carmen	17.682.675-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
44	Cabello Pavez	Carolina Veronica	13.836.747-9	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso