



**2do Informe Técnico de Avance
ONG Pather Nostrum
"Cuando me Capacito, Crezco"
Provincia de Melipilla
Octubre 2013**



Índice

Contenidos	Página
Introducción	3
Descripción de avances por etapa	4
- Difusión y Convocatoria	4
- Selección Beneficiarios	4
- Capacitación	5
- Práctica Laboral	10
- Intermediación Laboral	10
- Inserción Laboral	11
- Acompañamiento a los beneficiarios	11
Anexos	12



Introducción

El proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", comenzó en el mes de Julio, y está dirigido a 103 beneficiarios, dentro de los cuales se encuentran hombres y mujeres entre 18 y 45 años, que pertenecen al programa Chile Solidario y al Sistema Ingreso Ético Familiar, y que viven en las comunas de la provincia de Melipilla (Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro y Villa Alhué). Para dichas personas, se realizaron dos capacitaciones por medio de una OTEC, las cuales fueron enfocadas en los ámbitos de la carpintería y la gasfitería (en las comunas con mayor cantidad de habitantes, se hicieron ambas capacitaciones, mientras que en el resto, se dio prioridad sólo a una dependiendo de las necesidades detectadas en la comuna).

Hoy en día, se han observado bajas con respecto a la totalidad de beneficiarios, puesto que por diversas dificultades, se han visto obligados a renunciar al proyecto, pero cabe destacar, que la mayoría de los que finalizaron el período de las capacitaciones, se encuentran motivados para seguir en el proceso.

Dentro de las actividades que cada uno de ellos realizó en su comuna, se observan trabajos prácticos de acuerdo a cada oficio, arreglando lugares estratégicos de cada sector, como por ejemplo el cementerio de Chocalán (comuna de Melipilla), sede Santa Rita de Cassia (comuna de María Pinto), entre otros lugares (ver anexos).



1. Descripción de los avances de cada etapa del proyecto.

1.1. Difusión y convocatoria:

Dentro de los avances que se observan posterior al primer informe técnico del proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", cabe destacar, que se incorporaron las 36 personas restantes, debido a la convocatoria que se realizó a través de **llamados telefónicos** a aquellos beneficiarios que pertenecen al Programa Ingreso Ético Familiar y al Sistema Chile Solidario en cada comuna. Datos que fueron entregados desde las Municipalidades de cada sector, además de la información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social. También es importante destacar, que los **afiches**, los **pendones** y los **lienzos** utilizados desde el comienzo de las capacitaciones, ayudaron a que personas conocieran esta propuesta.

En esta etapa, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

Con respecto a los lugares de ejecución de esta etapa, es preciso mencionar que ésta se realizó en cada uno de los sectores de la provincia de Melipilla, específicamente en en donde se efectuaron las capacitaciones (Villa Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto y Curacaví).

En relación a los recursos utilizados, se observan los lienzos, pendones, afiches y el uso del teléfono e internet.

1.2. Selección de beneficiarios:

La selección de los beneficiarios, se logró por un lado, gracias a la difusión que se hizo a través de los elementos gráficos presupuestados en el proyecto, además de los contactos telefónicos realizados a cada persona.

Con respecto a la distribución, se observa que si bien, en un principio el proyecto contemplaba cupos limitados para las comunas de la provincia de Melipilla, cabe destacar que fueron importantes las motivaciones detectadas en las personas que querían participar de esta iniciativa, ONG Pather Nostrum, tuvo que modificar dichos cupos, porque en algunas comunas, se sentía más motivación a participar que en otras.

Es por eso, que la distribución final de los beneficiarios es:



Capacitación de Carpintería en Obra Gruesa:

- Comuna de Villa Alhué: 15 personas
- Comuna de Melipilla: 24 personas
- Comuna de María Pinto: 10 personas
- Comuna de Curacaví: 14 personas

Capacitación de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Comuna de San Pedro: 8 personas
- Comuna de Melipilla: 13 personas
- Comuna de Curacaví: 19 personas

En esta etapa, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

Dentro de los recursos utilizados, se encuentran hojas tamaño carta, lápices, computador, impresora, teléfono, afiches y lienzos.

1.3. Capacitación:

Los cursos de capacitación, comenzaron el 15 de Julio en las comunas de Villa Alhué, Melipilla y San Pedro, mientras que en Curacaví y María Pinto se iniciaron el 17 de Julio. Estos cursos, fueron realizados por la OTEC Capacitaciones DEUS Limitada, la cual se preocupó de enviar profesores idóneos en los oficios de la carpintería en obra gruesa y en la gasfitería e instalaciones sanitarias, además de los materiales que se ocupaban en cada sesión de trabajo.

En esta etapa, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

Dentro de los recursos utilizados se encuentran aquellos que entrega la OTEC (Material didáctico, indumentaria, entre otros).



ACTIVIDADES Y AVANCES DEL PROCESO ACADÉMICO:

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

Este curso, se trabajó en las comunas de San Pedro, Melipilla y Curacaví, y se abordaron los siguientes temas, tanto de forma teórica como práctica:

- Tuberías y sus métodos de unión.
- Métodos de unión de cobre, y distintos tipos de tuberías KLM
- Métodos de unión de PVC
- Métodos de unión PPR
- Trabajo con máquina de polifusión PPR
- Métodos de unión PEX
- Métodos de unión HDPE
- Equivalencia de medidas entre pulgadas y centímetros.
- Instalación de artefactos
- Instalación de lavamanos
- Instalación de WC y sus piezas interiores
- Instalación de llave monomando o monoblock para lavamanos y lavaplatos
- Instalación lavadora
- Instalación de calefont
- Red de cobre para distribución de agua caliente a una lavadora, lavaplatos y lavadero.
- Trabajo práctico con soldadura 50% estaño
- Presentación de una planta e isométrica para realizar trabajos y cálculos de materiales.

Cabe destacar, que cada uno de estos contenidos, fueron abordados de forma teórica – práctica. En la comuna de San Pedro, el trabajo práctico se realizó con un particular, mientras que en las comunas de Melipilla y Curacaví, se trabajó en lugares estratégicos, como por ejemplo el Cementerio de Chocalán (Melipilla) en donde se realizaron instalaciones de WC y lavamanos, instalación de una red de agua fría a partir de un estanque a una altura de 3 metros, y en ONG Pather Nostrum (Curacaví), en donde se trabajó con PVC, instalación de 3 WC con sus piezas interiores nuevas, instalación de 4 llaves de jardín para lavamanos pre fabricados manualmente, instalación de red de agua para urinarios.



Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

En relación al curso de Carpintería en Obra Gruesa, cabe destacar que éste se realizó en las comunas de Villa Alhué, Melipilla, María Pinto y Curacaví. En estos sectores, se abordaron de forma teórica práctica, los siguientes contenidos:

- Trazado y construcción de niveletas.
- Cuadración de terreno.
- Trazo de terreno para hacer excavación.
- Excavación de cimientos para la construcción
- Hormigonear cimientos
- Confección, vacío y colocación de hormigón
- Construcción de tableros sobrecimiento
- Instalación de tableros
- Construcción de cerchas
- Tipos de materiales para las diversas construcciones
- Dimensionamiento
- Cubicación
- Presupuesto
- Medidas estándar de tipos de madera
- Uso de herramientas eléctricas y manuales

Cabe destacar, que el trabajo práctico en la comuna de Villa Alhué, se realizó en el mismo lugar de ejecución de las capacitaciones, construyendo una sala para operativos veterinarios. En el caso de la comuna de María Pinto, se trabajó en la ampliación de la sede Santa Rita de Cassia, mientras que en Curacaví, se trabajó en los baños y un muro de ONG Pather Nostrum



Habilidades Blandas:

Con respecto al curso de habilidades blandas que se hizo una vez por semana en cada comuna, se trabajaron temas relacionados con la comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, apresto laboral, entre otros temas, que fueron abordados por personal idóneo en el tema.

Finalmente, a continuación se detalla la distribución final de los beneficiarios en cada curso:

Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Curacaví: 19 participantes
- Melipilla: 13 participantes
- San Pedro: 8 participantes

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

- Villa Alhué: 15 participantes
- María Pinto: 10 participantes
- Curacaví: 14 participantes
- Melipilla: 24 participantes

Es importante destacar, que el listado de los beneficiarios, se adjunta en los anexos de este informe, incluyendo también las personas que ya han renunciado al proyecto, debido a dificultades personales y laborales.

NIVELACIÓN DE ESTUDIOS:

La nivelación de estudios, se trabajó con clases extraordinarias en las comunas de Melipilla, Curacaví, María Pinto, San Pedro y Villa Alhué, en los siguientes horarios:

Curso de Carpintería en Obra Gruesa:

- Melipilla: Viernes y Sábados, desde las 09.30 hasta las 14:00 horas.
- Curacaví: Lunes y Martes, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.
- María Pinto: Lunes y Martes, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.
- Villa Alhué: Viernes y Sábados, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.



Curso de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias:

- Melipilla: Viernes y Sábados, desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.
- Curacaví: Lunes y Martes, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.
- San Pedro: Viernes y Sábados, desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

Éstas, estuvieron dirigidas para las 36 personas que fueron incorporadas después del inicio de las capacitaciones en cada comuna, y fueron abordadas también con el apoyo de guías de estudio, para que así fuera aún más eficiente la etapa de la nivelación.

CUIDADO INFANTIL:

En lo que respecta al cuidado infantil, cabe destacar que se han trabajado las siguientes actividades:

- Juegos en donde se refuerza el apresto, ya sea en actividades de pintura y de trazado.
- Reforzar imaginación de los niños y niñas, a través del cuento y el dibujo.
- Creación de normas grupales, reforzando el respeto y el compartir.

En relación a los recursos utilizados, se pueden observar: témperas, lápices, cuentos y hojas para pintar y dibujar, cartulina, legos, entre otros materiales. Además, se les entrega a los niños y niñas una colación a media mañana.

Este proceso lo desarrolla directamente la OTEC Contratada, ella ve los cuidadores y la entrega de materiales didácticos y colación. Además, cabe destacar que el proceso de Cuidado Infantil, se ha realizado en todas las comunas de ejecución de este proyecto, tanto en Villa Alhué, San Pedro, Melipilla, María Pinto, como en Curacaví, y hasta el momento, se ha realizado en el período de las capacitaciones de ambos oficios. Es importante mencionar que el servicio, también se realizará en el período de la práctica laboral.



1.4. Práctica:

En lo que concierne a la práctica laboral, se observan dificultades con respecto a las empresas y/o constructoras que están interesadas en apoyar esta iniciativa, ya que dentro de sus cronogramas, aún no cuentan con una obra en donde los beneficiarios podrían desarrollar las habilidades y competencias entregadas en los cursos, puesto que en algunas aún no tienen fecha de inicio de esta, y en otras tienen el trabajo muy avanzado para que puedan recibir alumnos en práctica. Es por eso, que se solicitó un aplazamiento del proceso a través de carta formal el día 11 de Octubre.

Hoy en día, se cuenta con los siguientes contactos:

- Constructora Malpo: Jeny Espinoza (Melipilla)
- Constructora Carmen Bajo: Roberto Álvarez (Melipilla)
- Empresa Francisco Escobar: Francisco Escobar (Santiago)
- Municipalidad San Jerónimo de Alhué: Cristián León (Villa Alhué)
- Municipalidad María Pinto: César Araos (María Pinto)

En esta etapa, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

Finalmente, cabe destacar que los recursos utilizados en esta etapa son: teléfono, internet, computador, impresora y gastos en transporte.

1.5. Intermediación laboral:

En el caso de la intermediación laboral, cabe destacar que se mantiene el contacto con las mismas empresas y constructoras donde los beneficiarios realizarían la práctica laboral, ya que ellos han mencionado, que existe la posibilidad de que si las personas son bien evaluadas en el proceso, podrían continuar trabajando con un contrato estable en el mismo lugar.

Las actividades realizadas en esta etapa, consta de llamados telefónicos, además de visitas en terreno a los diferentes sectores a los cuales pertenecen estas Empresas y/o Instituciones

En esta etapa, las personas responsables fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo). Además, cabe destacar que los recursos utilizados en la etapa son cuaderno de campo, teléfono, internet y lápices.



1.6. Inserción:

No se observan avances en esta etapa.

1.7. Acompañamiento al beneficiario:

En el ámbito del acompañamiento, se destaca las visitas en los sectores en donde los beneficiarios asistían a clases, además del lugar en donde realizaban sus labores prácticas, respondiendo las inquietudes que presentaban de acuerdo al proceso de finalización de las capacitaciones, además de la inserción de acuerdo a cada oficio.

Cabe destacar, que las personas responsables en esta etapa, fueron Karin Olivares (encargada del proyecto), Marina Araos (Gestor), Maribel Espinoza (Secretaria), y Carmen Rojas Díaz (Ayudante Administrativo).

Finalmente, con respecto a los recursos utilizados en el acompañamiento, se observa el uso de un cuaderno de campo, lápices, teléfono, internet y gastos de transporte y movilización.



2. Anexos

2.1 Tabla de Indicadores Proyecto CUANDO ME CAPACITO, CREZCO

Etapa	Nombre Indicador	Meta (%) de acuerdo a propuesta	Indicadores Formula de Calculo	% Cumplimiento a la fecha	Medios de verificación
Capacitación	Egreso	- Que el 70% de los beneficiarios egresen de la capacitación	Nº de beneficiarios egresados/ Nº de beneficiarios que inician etapa	Con fecha 14 de Octubre, se registra un 73% de egresados en el período de capacitación	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de Egreso. • Lista de asistencia. • Evaluación final (examen)
	Asistencia	- Que los beneficiarios del proyecto completen como mínimo un 75% de asistencia a las capacitaciones.	Nº de horas realizadas / Nº de horas programadas	Con fecha 14 de Octubre, se registra un 90% de porcentaje de asistencia de los egresados	
	Práctica Laboral	- Que el 75% de los beneficiarios participantes en la práctica laboral egresen de ésta.	Nº de beneficiarios egresados de la práctica laboral/ Nº de beneficiarios que inician etapa		

	Calificación	<ul style="list-style-type: none"> - Que el 75% de los beneficiarios apruebe la capacitación con nota mínima 4.5 	Nº de beneficiarios que aprueban la capacitación con nota mínima/ nº de beneficiarios que inicial el curso.	Con fecha 14 de Octubre, se ha observado que el 92% de los beneficiarios, aprueban la capacitación con nota mínima	
Intermediación	<p>Registro Municipal</p> <p>Ficha laboral</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Que el 100% de los participantes estén inscritos en las oficinas municipales de cada comuna. - Que se registre a lo menos el 70% de la información recopilada sobre el diagnóstico del mercado laboral detectado en cada comuna intervenida. 	<p>Nº de beneficiarios inscritos en la OMIL/ Nº de beneficiarios que inician el proyecto</p> <p>Nº de fichas de datos del mercado laboral recopiladas en cada comuna / nº de fichas iniciales</p>	Con fecha 14 de Octubre, se registra un 100% de beneficiarios inscritos en la OMIL	<ul style="list-style-type: none"> • Certificado de OMIL • Fichas. • Encuesta

	Beneficios	- Que el 80% de los beneficiarios conozcan las posibilidades que cuentan con inhibidores que facilitan el trabajo dependiente (sala cuna, salud pública, entre otros)	Nº de beneficiarios informados/ nº de beneficiarios que participen del proyecto		
Inserción laboral.	Fichas Usuarios Inserción	- Que se cuente con el 90% de las Fichas técnicas donde se detalle el perfil profesional de los beneficiarios en el que estos se puedan desarrollar en el ámbito laboral, de acuerdo a las ofertas y demandas existentes. - Que el 70% de los	Nº total de fichas técnicas/ nº inicial de participantes Nº de beneficiarios insertados laboralmente/ nº de participantes del proyecto		<ul style="list-style-type: none"> • Fichas técnicas • Copias de Contratos laborales • Planilla de logros

	Fases del programa	<p>beneficiarios queden insertos laboralmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que el 100% de los beneficiarios hayan cumplido con las fases detalladas anteriormente, sí y sólo sí que ninguno de ellos haya desertado. 	Nº de beneficiarios que cumplen fases de inserción laboral/ nº de beneficiarios que ingresan al proyecto		
Seguimiento	<p>Seguimiento general</p> <p>Encuesta satisfaccion programa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Que el 70% de los beneficiarios que fueron usuarios de la capacitación estén ejerciendo en el mismo ámbito laboral. - Que el 80% de los beneficiarios realice la encuesta de satisfacción del oficio entregado. 	<p>Nº de beneficiarios ejerciendo en el oficio entregado y hayan terminado la capacitación/ nº de beneficiarios que inician la capacitación</p> <p>Nº de beneficiarios que realizan la encuesta/ nº de beneficiarios que comienzan la capacitación</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Copia del contrato de inscripción del cargo



2.1. Carta Gantt (última aprobada por Contraparte Técnica)

MESES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			MES 7	
	07	07	07	07	08	08	08	08	08	09	09	09	09	10	10	10/19/10	10	11	11	11	11	11	12		12
Diagnóstico	x	x																							
Focalización		x	x																						
Difusión		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x				
Capacitación			x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x										
Subsidio Beneficiario			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x					
Practica laboral																x	x	x	x	x					
Intermediación																			x	x	x				
Inserción Laboral																				x	x	x	x		
Acompañamiento				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Seguimiento ex post																							x	x	x



2.2. Tabla de presupuesto: Estado de avance financiero del período informado.

Datos del Decreto/Resolución

Observación **ONG PATHER NOSTRUM - CUANDO ME CAPACITO CREZCO.**
 Monto Decreto/Resolución **97.638.000** Monto Asignado CC **97.638.000**
 Fecha Decreto/Resolución **31-05-2013**
 Año **2013**

Proyecto	Centro de Costo	Monto Asignado	07-2013	8-2013	9-2013	Total Rendido	Saldo x Rendir
19183	APORTE AL BENEFICIARIO	2.472.000	233.000	743.000	406.000	1.382.000	1.090.000
19183	APORTE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	12.560.000	1.200.800	3.397.100	2.087.400	6.685.300	5.874.700
19183	CEDULAS DE IDENTIDAD	0	0	0	0	0	0
19183	REMUNERACIONES AL USUARIO	4.120.000	0	0	0	0	4.120.000
19183	TRAMITES Y CERTIFICADOS	169.950	0	0	0	0	169.950
19183	CUIDADO DE HIJOS(AS) DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
19183	MOVILIZACIÓN DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
19183	COLACIONES DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
19183	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	46.600.000	5.000.000	0	0	5.000.000	41.600.000
19183	SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000



	SEGUIMIENTO						
19183	SEGUROS DE BENEFICIARIOS	1.050.000	0	366.847	0	366.847	683.153
19183	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	600.000	0	0	0	0	600.000
19183	INDUMENTARIA DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0
19183	MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0
19183	ARRIENDO EQUIPOS INFORMÁTICOS CAPACITACIONES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
19183	ARRIENDO DE HERRAMIENTAS CAPACITACIONES	0	0	0	0	0	0
19183	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA CAPACITACIONES	1.770.000	0	0	0	0	1.770.000
19183	ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	720.000	0	0	0	0	720.000
19183	SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDAS	100.000	0	0	0	0	100.000
19183	MAT. DID. Y/O EDUC. HIJOS(AS) BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0

19183	INDUMENTARIA PARA INSTRUCTORES	0	0	0	0	0	0
19183	COORDINADOR	3.850.000	622.500	637.666	631.666	1.891.832	1.958.168
19183	GESTOR	3.500.000	570.000	579.333	573.333	1.722.666	1.777.334
19183	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1.400.000	0	315.000	350.000	665.000	735.000
19183	SUPERVISOR ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS PSICÓLOGOS / PSIQUIÁTRICOS	0	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS DE PSICOPEDAGOGIA	0	0	0	0	0	0
19183	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0
19183	EXPOSITOR TALLERES	1.200.000	0	432.000	370.000	802.000	398.000
19183	SECRETARIA	1.750.000	307.500	287.666	281.666	876.832	873.168
19183	APOYO ADMINISTRATIVO	1.750.000	307.500	287.666	281.666	876.832	873.168
19183	VIÁTICOS	1.192.000	0	0	0	0	1.192.000
19183	MATERIAL DE OFICINA	300.000	0	242.865	0	242.865	57.135
19183	IMPRESIÓN / FOTOCOPIAS / ENCUADERNACIÓN	300.000	0	0	0	0	300.000
19183	MATERIALES Y ÚTILES DE	524.050	0	70.140	0	70.140	453.910



	ASEO						
19183	ARRIENDO INFRAESTRUC TURA O RECINTO	0	0	0	0	0	0
19183	FLETE	100.000	0	45.000	5.000	50.000	50.000
19183	MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO	5.120.000	1.030.000	805.100	104.800	1.939.900	3.180.100
19183	SERVICIOS BÁSICOS	490.000	0	0	0	0	490.000
19183	COLACIONES RECURSOS HUMANOS	2.000.000	0	366.000	292.000	658.000	1.342.000
Total Proyecto		97.638.000	9.271.300	8.575.383	5.383.531	23.230.214	74.407.786
Total Informe		97.638.000	9.271.300	8.575.383	5.383.531	23.230.214	74.407.786



2.3. Material gráfico de difusión aprobado.



INVITACIÓN

ONG Pather Nostrum, los invita cordialmente a participar de una ceremonia que dará inicio al proyecto "Cuando me Capacito, Crezco", la cual se efectuara en las dependencias de nuestra institución ubicada en Av. Ambrosio O'Higgins 1397 el día 01 de Julio del presente, desde las 10:00 hrs.



INGRESO ÉTICO FAMILIAR Cuando me capacito, CREZCO



INGRESO ÉTICO FAMILIAR



Quando me capacito, CREZCO



INGRESO ÉTICO FAMILIAR

Un apoyo continuo al esfuerzo de las familias más vulnerables

Quando me capacito, CREZCO



2.4. Listado de beneficiarios en relación a las etapas informadas y según corresponda:

Carpintería Obra Gruesa

Nº	Apellidos	Nombres	Rut	Comuna	Oficio	Estado
1	González Paredes	María Isabel	15409573-K	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
2	Molina Martínez	Rosa Amelia	13775323-5	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
3	Maulén Pinto	Gladys Patricia	13775343-K	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
4	Chacón Macías	Fabiola del Carmen	14462443-2	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
5	Iturra Zuñiga	Mónica Pamela	12304902-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
6	Cartagena Huerta	Berta del Rosario	14008565-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
7	Castro Huerta	Bernardita de Lourdes	16577414-0	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
8	Silva Carrasco	Ihtamar Alonso	16696379-6	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
9	Díaz Huerta	Belén Victoria	18213089-3	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
10	Plaza Gaez	Jorge Christian	12643892-3	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
11	Díaz Ramírez	Maribel del Carmen	12777748-9	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
12	Allende Cabrera	Marcela Patricia	14007441-1	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
13	Pérez Guerra	Maira Belén	14727537-4	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
14	Urzúa Llaguel	Karina Gisella	15525651-6	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
15	Allende Cabrera	Mónica Macarena	15866618-9	Villa Alhué	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
16	González Flores	Andrea Dayana	15.872.854-0	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
17	Muñoz Acuña	Rafael Enrique	13.558.839-3	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
18	Manzo Guzmán	Viviana Mariana	15.405.285-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
19	Carreño Frías	Juan Carlos	16.291.825-7	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
20	Jeldres Olivares	Joana Elizabeth	16.855.918-6	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso

21	Silva Zúñiga	Emanuel Alan	16.292.366-8	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
22	Rifo Campos	Rossana del Rosario	13.957.179-7	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
23	Quijada Matamala	Carolina Magdalena	16.292.047-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
24	Múñoz Caballero	Gisselle Valesca	16.713.411-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
25	Carrasco Piña	Paola Jacqueline	12.799.163-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
26	Retamal Macalla	Rosa Isabel	10.925.328-6	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
27	Barraza Honores	Marcela Fabiola	11.728.107-8	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
28	Mena Hurtado	Jessica Andrea	15.620.753-5	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
29	Flores Galleguillos	Barinia del Carmen	17.682.675-4	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
30	Cabello Pavez	Carolina Veronica	13.836.747-9	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
31	Abarca Mañan	Inés de las Mercedes	11653648-k	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
32	Mena Vera	Marisol del Carmen	10782273-9	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
33	Alvarez Gaete	Elizabeth Nataly	15867515-3	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
34	Martinez Sepúlveda	Rode Aracelli	15623856-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
35	Pincheira Oliva	Mireya Yanet	14403683-2	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
36	Farías Vera	Rosa Ester	19068945-K	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
37	Vera Vera	Karina Nicol	19412563-1	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
38	Ñanco Retamal	Estefania Geraldine	18488234-5	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
39	Torres Escobar	Ana Ester	11681199-5	Melipilla	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
40	Carrasco Tapia	Margareth del Pilar	13.770.630-K	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
41	Iribarra Maureira	Dora Amalia	15.217.474-8	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
42	Palma Martínez	Manuel Alfonso	10.901.431-1	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
43	Pineida Carreño	Claudia Andrea	14.332.619-5	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
44	Morales Tapia	María Teresa	11.610.344-	María	Carpintería en	En curso

			3	Pinto	Obra Gruesa	
45	Palma Morales	Catalina Francesca	17.398.267-4	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
46	Salinas González	Elizabeth Adriana	17.682.391-7	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
47	Contreras González	Leticia Andrea	16.562.241-3	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
48	Moreno Pinochet	Paola Alejandra	16.577.191-5	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
49	Reyes Palma	Jinet Soledad	12.723.815-4	María Pinto	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
50	Muñoz Espinoza	Victor Manuel	13557800-2	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
51	Dinamarca Escalona	Paulina Andrea	16041992-K	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Reprobado
52	Labbé Sanchez	Jocelyn Tania	15980534-4	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
53	Villarroel Ramirez	Catherine Cecilia	17886492-0	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
54	Soto Santibañez	Gabriela Catalina	15927394-6	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
55	Díaz Garrido	Belinda Victoria	12828141-K	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
56	Morales Muñoz	Vaudy Tatiana	15648734-1	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
57	Cornejo Pérez	Luis Albert	13909183-3	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
58	Contreras Lorca	Beatriz Ester	14194803-2	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Reprobado
59	Celis Garay	Francisco Javier	12899988-4	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	En curso
60	Salgado Silva	Valeska Tiare	16114701-K	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Reprobado
61	Rodríguez Vargas	Paulina Constanza	1765735-7	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
62	Hernández Díaz	Natalie Andrea	19191888-6	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia
63	Carrasco Valencia	Suzanne Andrea	17730366-6	Curacaví	Carpintería en Obra Gruesa	Renuncia

Gasfitería e Instalaciones Sanitarias

N°	Apellidos	Nombres	Rut	Comuna	Oficio	Estado
1	Carvallo Mendoza	Jessica Alejandra	13.772.160-0	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
2	Galáz Guzmán	María Verónica	11.396.531-2	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
3	Salazar Garay	Maritza Damariz	10.377.736-4	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
4	Arteaga Contreras	Jessica Alejandra	13.637.729-9	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
5	Farías Merino	Andrea Fabiola	16.708.666-7	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
6	Farías Carreño	Paulina Alicia	15087932-9	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
7	Gaete Rojas	Geovanna del Carmen	14007230-3	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
8	Aguilera Gajardo	Teresita de Jesús	12314376-0	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
9	Martinez Mallea	Nataly Pilar	15867301-0	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
10	Allendes Silva	Angela del Carmen	16615119-8	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
11	Moya Moya	Ana Fabiola	12605256-1	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
12	Guerra Valenzuela	María Fernanda	16856019-2	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
13	Donoso Miranda	Luis Antonio	12058242-9	Melipilla	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
14	Pavez León	Pablo Iván	12780997-6	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
15	Ayar Matta	Richard Antonio	14473214-6	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
16	Arenas Olivares	María Ximena	11890039-1	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
17	Lizama Echeverría	Soledad Maribel	15622537-1	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
18	Navarrete Masías	Carlos Alberto	16195408-K	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
19	Muñoz Reyes	Juan Luis	13775200-k	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
20	Allendes Armijo	Luis Carlos	14311692-1	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
21	Rozas Panitruel	Magaly del Carmen	17874412-7	San Pedro	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso

22	Escalante San Martín	Keici Del Carmen	13769787-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
23	Meneses Reyes	Mercedes De Las Nieves	16789349-K	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
24	Sagredo Cerda	Marcela Alejandra	16241727-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
25	Escobar Serrano	Nancy Magdalena	13237467-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
26	Bustos Morgado	Yna Del Carmen	13664967-1	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
27	Quevedo Chavez	Claudio Alberto	15648777-5	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
28	Novoa Castillo	Francisco Esteban	18634257-7	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
29	López Villavicencio	Tamara Doris	16517482-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado
30	Ortega Moya	Andrea Del Pilar	15464874-7	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
31	Gatica Silva	Karina Valeska	12364300-3	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Renuncia
32	Abarca Adonis	Teresita Del Carmen	17202599-4	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado
33	Jara López	Ruth Alejandra	16089852-6	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado
34	Farías Peña	Jaime Enrique	13442893-7	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
35	Aravena Novoa	Maritza Lisette	17334671-9	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
36	Catalán Pizarro	Lidia Anai	13655480-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado
37	Catalán Velásquez	Marcia Carol Del Carmen	12958864-0	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado
38	Rojas Ormazábal	Alfredo Rodrigo	18988510-5	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
39	Herrera Quilodrán	Katiuska Johana	13032313-8	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	En curso
40	Alvarez Mauna	Margarita Edelmira	15927353-9	Curacaví	Gasfitería e Instalaciones Sanitarias	Reprobado

- Práctica Laboral:
No se observan avances en esta etapa.

- Inserción laboral:

No se Observan avances en esta etapa.