



PRIMER INFORME TÉCNICO DE AVANCE
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN NOCEDAL
Proyecto: "Capacitación en el Cuidado del Adulto Mayor"

Programa Servicios Sociales 2013
Línea Ingreso Ético Familiar y Chile Solidario

CentroFamilia Nosedal, Avenida Juanita N° 14405–LaPintana.

Septiembre de 2013

INDICE

Contenido

1. Introducción /Breve descripción de estado de avance del periodo informado.	
iError! Marcador no definido.	
2. DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE CADA ETAPA DEL PROYECTO.	4
2.1 Difusión y Convocatoria	4
2.2 Selección de Beneficiarios	5
2.3 Capacitación.....	5
2.4 Práctica	7
2.5 Intermediación Laboral	7
2.6 Inserción	8
2.7 Acompañamiento al Beneficiario	8
3. ANEXOS	9
3.1 Tabla de Indicadores	9
3.2 Carta Gantt	11
3.3 Avance del Presupuesto	12
3.4 Listado de Beneficiarias	14

1. Introducción /Breve descripción de estado de avance del período informado

El Proyecto “Capacitación en el Cuidado del Adulto Mayor” se ha constituido en un interesante desafío y un proceso de aprendizaje permanente para los distintos profesionales que están participando en su ejecución.

La etapa de difusión del proyecto abrió atractivas posibilidades para las beneficiarias que cumplían con los requisitos del programa.

La etapa de selección se focalizó en un universo de mujeres vulnerables del sector población el Castillo en la Comuna de La Pintana, y de mujeres vulnerables de la Comuna de Colina.

Dichas postulantes fueron entrevistadas por el equipo de selección de beneficiarias, proceso que ha demorado más tiempo que lo planificado puesto que nos afectó 2 semanas de vacaciones escolares. Por último, hemos contado con un equipo de relatores altamente comprometido y motivados también con el éxito de este proyecto.

El presente informe da cuenta de los avances acontecidos desde el inicio del proyecto, es decir 10 de julio hasta el 31 de agosto del presente.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE CADA ETAPA DEL PROYECTO.

2.1 DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA

Responsables: Bárbara Ríos, Marta de la Barra

Fecha: 10 de julio a la fecha

Lugar de ejecución: Centro familia Nocedal, Av. Juanita 14405 La Pintana. Centro familia fundación Choshuenco, Labarca 431 Colina.

- Metodología: Se realizaron varias reuniones con los apoderados de los diferentes jardines infantiles del sector. En la ocasión se utilizó material de exposición (Power Point) para explicar los objetivos del proyecto, el equipo, los beneficios de participar, la duración de los talleres, los contenidos teóricos y prácticos y oportunidades de intermediación laboral. Al término se dio espacio para aclarar dudas y recibir preguntas. Finalmente se coordinó la agenda de las clases, donde las beneficiarias tuvieron la posibilidad de elegir el tipo de jornada (mañana y tarde) que más les acomoda para asistir a las clases.

También se realizó un anuncio radial en la Radio Siglo XX, radio del sector. En donde se invitaba a participar de esta capacitación y las condiciones para participar.

- Recursos Operacionales: Un computador, Sala habilitada con Power Point, café y galletas, Credencial, cuaderno, lápiz.
- Recursos Administrativos: Coordinador administrativo, Secretaria, Contadora, Cotizaciones de proveedores.
- Resultado de esta etapa:
 - Se realizaron tres reuniones en el Colegio Nocedal con una concurrencia promedio de 80 personas.
 - En el jardín infantil Ideco se realizaron otras tres reuniones con una asistencia de aproximadamente 15 personas cada una.
 - En el jardín infantil Cedin se realizaron otras tres reuniones con una asistencia aproximada de 20 personas.
 - Visitas a las directoras del Jardín Infantil del Hogar de Cristo, Protectora de la Infancia, Jesus Niño.
 - Visita a Directora de Junta de Vecinos y Hogares de Ancianos.
 - Se informó a diferentes entidades de la Municipalidad como DIDECO, OMIL, Oficina de la Mujer.

2.2 SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

Responsables: Bárbara Ríos, Marta de la Barra, Claudia Andreucci Claudia Lizana.

Dirección: Avda. Juanita 14405 La Pintana, Labarca 431 Colina

Fecha: 10 de julio al 2013 a la fecha.

Lugar de ejecución: CentroFamilia Nocedal, La Pintana, Centro de Familia de Colina.

- Metodología: Reclutamiento a través de entrevista personal. Las beneficiarias son madres, apoderados y familias cercanas a los colegios de la Fundación Nocedal y zonas aledañas enviadas a través de la municipalidad de La Pintana y padres y apoderados del Jardín Infantil Ángel de la Guarda de la Fundación Choshuenco y zonas aledañas (Colina).

En la entrevista se le explica en que consiste la capacitación, cuales son las materias que se van a tratar. Se les da una explicación clara y detallada de la capacitación y del trabajo que van a realizar a posteriori. A su vez se piden los papeles obligatorios que las bases exigen para poder participar en la capacitación.

Las postulantes fueron informadas de las condiciones del proyecto. La etapa de selección se ha estado efectuando permanentemente, considerando las dificultades del grupo de beneficiarias por tener que dejar sus hogares, y además la dependencia del horario escolar de sus hijos, las vuelve altamente vulnerables en la decisión de sostener su compromiso y participación en un proyecto de esta naturaleza.

- Recursos Operacionales: Un computador, oficina y entrevistas, Power Point, Bebidas y galletas, Piocha.
- Recursos Administrativos: Coordinador, secretaria, contador y presupuesto asignado.
- Resultado de esta etapa: Como resultado de este proceso se entrevistaron a 400 personas, se inscribieron 200, el resto no se presentó a las entrevistas, de las 200 que se inscribieron sólo 109 cumplieron requisitos de puntaje, el resto quedaba fuera de los quintiles de la selección. En Septiembre se continuará con el proceso de selección.

2.3 CAPACITACIÓN

Responsable: de la Coordinación académica, Magdalena Correa Sanfuentes.

Fecha de inicio: 19 de agosto de 2013.

Lugar de ejecución: Centro de familia Nocedal, ubicado en Avda. Juanita 14405, La Pintana y en la Fundación Choshuenco del Centro de la familia, ubicada en Labarca 431, Colina.

- Metodología: En ambas sedes, las capacitaciones, se llevan a cabo en horario de mañana y tarde y de acuerdo a las siguientes fechas de inicio:
 - La Pintana, El primer grupo de alumnas, del curso de Cuidadores del Adulto Mayor, se inició el 19 de agosto del 2013, jornada de mañana. La capacitación del segundo grupo se inició el 2 de septiembre 2013, en jornada de tarde.
 - En Colina, las clases se iniciaron el día 26 de agosto de 2013, tanto en la jornada de la mañana, como de la tarde.

El horario de clases, tanto en La Pintana cómo en Colina es el siguiente:

- Jornada de mañana de lunes a viernes de 8.45 a 13.00 horas.
- Jornada de tarde de lunes a viernes de 13.30 a 17.45 horas.

El proyecto, para Cuidadoras del Adulto Mayor, tiene una malla curricular con competencias técnicas o de oficio de 160 horas y de 40 horas de competencias blandas(apresto laboral), más 80 horas de práctica.

La capacitación está pensada en que las alumnas tengan una formación integral, dimensión biológica, psicológica y humana.

La metodología comprende clases teóricas, talleres, dinámicas grupales, reflexiones personales. La mayoría de los profesores o relatores en sus clases usan sistemas audiovisuales.

Se seleccionó a los relatores por su preparación académica, experiencia, vocación por lo social y entusiasmo por el trabajo con adultos mayores.

- Recursos Operacionales: Sala de clases del CentroFamilia, un Notebook, pizarra y un proyector, cuadernos, lápices, plumones.
- Recursos Administrativos: Presupuesto asignado. Registro diario de asistencia y registro de contenidos de cada módulo de capacitación.

Avances del Proyecto, en el aspecto Académico:

- El curso que se inició el 19 de agosto, en La Pintana, completó la cuarta semana de clases, se han dictado 78 horas de clases.
- El curso que empezó su capacitación el 2 de septiembre, en La Pintana, va en su segunda semana de clases, se han dictado 36 horas de clases.
- En Colina, los 2 cursos iniciaron sus clases cómo se citó anteriormente, el 26 de agosto, por lo tanto, completaron tres semanas de clases, en la jornada de la mañana se dictaron 52 horas de clases y cuatro horas de tutoría (control de signos vitales)
- En la jornada de la tarde, se dictaron 52 horas de clases, aún no ha habido tutorías.
- Distribución de beneficiarios por curso (se anexa listado de Beneficiarias)

- Cuidado de Hijos(as) beneficiarias. En Centro de Familia de Colina se contratará una técnico en Parvularia para el cuidado de los niños.

PLAN DE NIVELACIÓN:

Responsable: Magdalena Correa Sanfuentes

Se está implementando un plan de nivelación para aquellas alumnas que por distintas circunstancias han debido ausentarse de las clases (llamadas del colegio por accidentes de los hijos, horas con el doctor o entrevistas con las asistentes sociales de las Municipalidades, etc.) o también para aquellas alumnas que han presentado dificultades de aprendizaje en algunas áreas.

En forma general cada relator en cada clase hace una síntesis de la clase anterior para integrar los conocimientos nuevos y reforzar los ya tratados. En lo que se refiere a los contenidos de las competencias blandas los relatores, han procurado además relacionar los contenidos en las diferentes asignaturas, para que tengan un hilo conductor.

En lo que se refiere a un plan de nivelación, se está coordinando una reunión para el día 28 de Septiembre con los relatores, se elaborará un plan en conjunto, para analizar que contenidos del plan son los más relevantes, que ellos consideran que hay que reforzar y a la vez qué alumnas son las que van a necesitar de más apoyo.

2.4 PRÁCTICA

Responsables: Magdalena Correa Sanfuentes, y enfermera Supervisora de la Práctica

Fecha: a partir del 4 de noviembre hasta el 22 de noviembre.

Lugar de Ejecución: Centros por definir en Hogares de Ancianos de Fundación Las Rosas y Hogares y en Senior Suites.

- Metodología: una vez finalizadas las capacitaciones, se dará inicio a procesos de prácticas consistente en 80 horas, donde se trabajará en conjunto con Fundación Las Rosas y SeniorSuites, para que también se les traspase los estándares de cuidado y atención que tienen estas entidades.

2.5 INTERMEDIACIÓN LABORAL

Responsables: Fernando Álvarez; y Héctor Benavente

Fecha: 01 de agosto al 20 de octubre

Lugar de Ejecución: Oficinas de Fundación Las Rosas y oficinas de SeniorSuites. Todavía no se han definido los lugares en dichas fundaciones.

- Metodología: Nos reuniremos con las dos entidades empleadoras comprometidas con el proyecto para establecer las condiciones y criterios de empleo tales como: Remuneración, horario, derechos y deberes laborales. Las entidades son: Fundación Las Rosas y SeniorSuit. Aún no se han concertado estas reuniones.
- Recursos Operacionales: En Centrofamilia Nocedal
- Recursos Administrativos: Formatos de Contratos de trabajo, se consideran recursos para movilización.
- Resultados de etapa: se está trabajando en forma constante y según lo calendarizado en carta gantt, mediante reuniones, comunicaciones escritas, y visitas recíprocas a Nocedal y a las instituciones de ancianos.

2.6 INSERCIÓN

Responsables: Fernando Álvarez, Héctor Benavente

Fecha: 18 de Noviembre en adelante.

Lugar de Ejecución: CentroFamilia Nocedal, Fundación Las Rosas y SeniorSuites. Aún no se definen los lugares de inserción.

- Metodología: Reuniones con las dos entidades empleadoras comprometidas con el proyecto para establecer las condiciones y criterios de empleo (Remuneración, horario, derechos y deberes) para cada una de las beneficiarias. Todavía no se han realizado reuniones con las entidades.
- Recursos Operacionales: Fundación Las Rosas y SeniorSuites.
- Recursos Administrativos: Tablas de reuniones.

2.7 ACOMPAÑAMIENTO AL BENEFICIARIO

Responsables: Bárbara Ríos, Magdalena Correa, Claudia Lizana

Fecha: 1 de agosto hasta el 10 de enero a la fecha.

Lugar de ejecución: Av. Juanita 14405, La Pintana y Labarca 431, Colina

- Metodología: se entrevista a las beneficiarias en forma personal para conocer como ha sido su recepción de la capacitación. Considerando muy importante resolver sus dudas y requerimientos. A su vez se llama por teléfono a aquellas beneficiarias que dejan de asistir por algunos días para conocer la razón de su ausentismo.
- Recursos Operacionales: Centrofamilia Nocedal, Centro familia Choshuenco
- Recursos Administrativos: Encargada de Acompañamiento de CentroFamilia.
- Resultados de avance: A la fecha se ha acompañado en sala, también se cita a reuniones en oficina habilitada para ello, se les llama por teléfono cuando no se han resuelto



problemas en las reuniones, por el momento no han habido situaciones complejas que nos hagan recurrir a red social de apoyo.

3.1 Tabla de Indicadores - Avances al 31 de agosto de 2013.

Etapa	Meta descriptiva	Indicadores Formula de Calculo	% de cumplimiento (Avance)	Desarrollo de resultados alcanzados durante el período	Medios de Verificación
Convocatoria y selección	100% de las beneficiarias seleccionadas	Nº beneficiarias/ Nº postulantes * 100 109/200 * 100	54,5%	<ul style="list-style-type: none"> Del universo de 200 Beneficiarias postulantes inscritas al proyecto se seleccionaron 109. Este número variará durante el mes de Sept. pero para efectos del cálculo de este índice nos estamos basando en las seleccionadas al término del mes de Agosto. 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de inscripción. Listado de seleccionados.
Capacitación	100% de las 200 horas de capacitación programadas	40 horas ejecutadas/ 200 horas programadas * 100	20%	<ul style="list-style-type: none"> Al 31 de agosto las horas de capacitación ejecutadas equivalen a 40 hrs en 	<ul style="list-style-type: none"> Ficha de Ingreso. Carpeta de registro individual Lista de asistencia. Registro de
	100% de	Nº beneficiarias	0%		

	beneficiarios certificados.	certificadas/N° beneficiarias participantes* 100 200/200 * 100		promedio lo cual corresponde a su vez al 20%. • Aun no hay beneficiarias certificadas, a la fecha son 0%,	contenido de clase según programa.
Intermediación	100% de las beneficiarias intermediadas	N° beneficiarias intermediadas/ N° beneficiarias seleccionadas * 100 200/200 * 100	100%	• Estamos iniciando el proceso de Intermediación.	• Carpeta de evidencia. • Entrevista Laboral.

3.2 Carta Gantt(última versión aprobada)

Carta Gantt																																		
Meses	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero					
Semanas	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	1	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	5	12	19	26	2	9	16	23
Diagnóstico	X	X	X	X																														
Focalización	X	X	X	X	X	X																												
Difusión	X	X	X	X	X	X																												
Capacitación						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
Subsidios Beneficiarios						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Práctica Laboral																		X	X	X														
Intermediación						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
Inserción Laboral																			X	X	X	X	X	X										
Acompañamiento						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Seguimiento ex post (enero - marzo 2014)																										X	X	X	X	X	X	X	X	

3.3 ESTADO DE AVANCE FINANCIERO

En base a nuestro presupuesto indicamos a continuación cuadro resumen de nuestra rendición de gastos correspondiente al mes de Agosto, en dicho recuadro se indica los montos de recursos totales y parciales gastados. Se muestra el detalle de cada ítem gastado.

Proyecto	Centros de Costos	Monto asignado	Total rendido	Saldo por rendir
1190	APORTE AL BENEFICIARIO	\$ 40.000.000	\$ 0	\$ 40.000.000
1190	APORTE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN	\$ 24.000.000	\$ 1.372.000	\$ 22.628.000
1190	CEDULAS DE IDENTIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	REMUNERACIONES AL USUARIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	TRAMITES Y CERTIFICADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	CUIDADO DE HIJOS(AS) DE BENEFICIARIOS	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 4.000.000
1190	MOVILIZACIÓN DE BENEFICIARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	COLACIONES DE BENEFICIARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	SERVICIOS DE COLOCACIÓN Y SEGUIMIENTO	\$ 7.500.000	\$ 1.350.000	\$ 6.150.000
1190	SEGUROS DE BENEFICIARIOS	\$ 816.236	\$ 0	\$ 816.236
1190	COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000
1190	INDUMENTARIA DE BENEFICIARIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	MATERIAL DIDÁCTICO Y/O EDUCATIVO	\$ 1.129.559	\$ 268.017	\$ 861.542
1190	ARRIENDO EQUIPOS INFORMÁTICOS CAPACITACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	ARRIENDO DE HERRAMIENTAS CAPACITACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA CAPACITACIONES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	ARRIENDO EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	SERVICIO DE CORREO Y ENCOMIENDAS	\$ 500.000	\$ 0	\$ 500.000
1190	MAT. DID. Y/O EDUC. HIJOS(AS) BENEFICIARIOS	\$ 1.500.000	\$ 0	\$ 1.500.000
1190	INDUMENTARIA PARA INSTRUCTORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	COORDINADOR	\$ 7.500.000	\$ 1.350.000	\$ 6.150.000
1190	GESTOR	\$ 6.500.000	\$ 1.170.000	\$ 5.330.000
1190	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	\$ 10.500.000	\$ 1.260.000	\$ 9.240.000
1190	SUPERVISOR ASISTENCIA TÉCNICA	\$ 3.000.000	\$ 540.000	\$ 2.460.000
1190	SERVICIOS PSICÓLOGOS / PSIQUIÁTRICOS	\$ 6.000.000	\$ 540.000	\$ 5.460.000
1190	SERVICIOS DE PSICOPEDAGOGIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	SERVICIOS ESPECIALIZADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	EXPOSITOR TALLERES	\$ 23.000.000	\$ 0	\$ 23.000.000

1190	SECRETARIA	\$ 1.500.000	\$ 270.000	\$ 1.230.000
1190	APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 10.950.000	\$ 1.260.000	\$ 9.690.000
1190	VIÁTICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	MATERIAL DE OFICINA	\$ 208.106	\$ 0	\$ 208.106
1190	IMPRESIÓN / FOTOCOPIAS / ENCUADERNACIÓN	\$ 10.239.062	\$ 16.750	\$ 10.222.312
1190	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
1190	ARRIENDO INFRAESTRUCTURA O RECINTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	FLETE	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	MOVILIZACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO	\$ 2.337.037	\$ 0	\$ 2.337.037
1190	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
1190	COLACIONES RECURSOS HUMANOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Totales	\$ 163.500.000	\$ 9.396.767	\$ 154.103.233

3.4 Listado de Beneficiarias al 31/08/2013.

Correlativo	Rut	Paterno	Materno	Nombres	Estado
1	6802798-5	HERNANDEZ	OLIVA	LUISA ELENA	VIGENTE
2	7070685-7	AMAYA	SOBARZO	BEATRIZ DEL CARMEN	VIGENTE
3	7153441-3	GARRIDO	CABRERA	MARISOL DEL CARMEN	VIGENTE
4	7309812-2	ROCHA	PULGAR	ELSA DEL CARMEN	VIGENTE
5	7690311-5	PAVEZ	RODRIGUEZ	BLANCA AURELIA	VIGENTE
6	8038251-0	CORDOVA	FUENTES	TERESA DIGNA	VIGENTE
7	8337359-8	DIAZ	LOPEZ	MARGARITA PILAR	VIGENTE
8	8478637-3	AMPUERO	PEREZ	JUANA MARIA LUISA	VIGENTE
9	8932027-5	MORAGA	CAMAÑO	MARGARITA FLOR	VIGENTE
10	9071927-0	LAZCANO	KAUER	RUTH DE LOS ANGELES	VIGENTE
11	9358662-K	CONTRERAS	SILVA	CECILIA REGINA	VIGENTE
12	9389901-6	SANCHEZ	GODOY	HERMINIA DEL CARMEN	VIGENTE
13	9734412-4	SILVA	BURGOS	LIDIA LUCY	VIGENTE
14	9840783-9	MOYA	MEDEL	MARCIA MIRIAM	VIGENTE
45	9867182-K	LEAL	MONTENEGRO	TERESA LILIANA	VIGENTE
16	9993743-2	ZUÑIGA	OLAVE	MARIA VICTORIA	VIGENTE
17	10144093-1	PEREZ	VALENZUELA	NELLY DEL CARMEN	VIGENTE
18	10248715-K	PALMA	JEREZ	PATRICIA ANGELICA	VIGENTE
19	10286665-7	BAHAMONDES	GARCES	SANDRA ANGELICA	VIGENTE
20	10454886-5	VELASQUEZ	HIGUERAS	ALICIA DEL CARMEN	VIGENTE
21	10456347-3	ROJAS	GALLARDO	MARTA AMANDA	VIGENTE
22	10551910-9	ORTEGA	ESPINDOLA	SILVANIA ANGELICA	VIGENTE
23	10610722-K	DIAZ	CONTRERAS	ELENA DEL CARMEN	VIGENTE
24	10668791-9	SALINAS	VILCA	ADRIANA FILOMENA	VIGENTE
25	10925434-7	SAAVEDRA	ULLOA	VIVIANA ANDREA	VIGENTE
26	11045483-K	PITRON	PINTO	MARIA MAGDALENA	VIGENTE
27	11077953-4	SIERRA	SAEZ	VERONICA DEL CARMEN	VIGENTE
28	11301950-6	QUILLAN	CARTES	NORMA MAGALY	VIGENTE
29	11492570-5	MANRIQUEZ	ANTUNEZ	RUTH PATRICIA	VIGENTE
30	11523332-7	PETERSEN	AGUAYO	URSULA MAGALY	VIGENTE
31	11551286-2	LONCON	MARIVIL	MARGARITA ROSA	VIGENTE
32	11639624-6	URRA	POBLETE	PATRICIA EDELMIRA	VIGENTE
33	11640851-1	PIZARRO	MONDACA	SANDRA DE LAS MARIAS	VIGENTE
34	11662891-0	SANTIS	ARCOS	JOYCE SOLEDAD	VIGENTE
35	11729134-0	VILLARROEL	ROBLES	ALEJANDRA HILDA	VIGENTE
36	11755551-8	HENRIQUEZ	ROA	LORENA DEL CARMEN	VIGENTE
37	11899802-2	CUEVAS	GONZALEZ	MIRIAM ADELAIDA	VIGENTE

Correlativo	Rut	Paterno	Materno	Nombres	Estado
38	12243263-7	MARTINEZ	MOENA	ANA MARIA	VIGENTE
39	12257497-0	VILLALOBOS	LILLO	KAREN LILIANA	VIGENTE
40	12331183-3	CARRASCO	VALDES	GLADYS DEL CARMEN	VIGENTE
41	12670715-0	VALDEBENITO	GALLEGOS	PAOLA ANDREA	VIGENTE
42	13000325-7	UNQUÉN	UNQUÉN	ROSA MARLEN	VIGENTE
43	13036545-0	ACUÑA	JARA	KATHERINE DEL CARMEN	VIGENTE
44	13086569-0	CADIZ	MORENO	MARCELA ANDREA	VIGENTE
45	13086915-7	ZEPEDA	SALINAS	KATHERINE SOLEDAD	VIGENTE
46	13263274-K	GONZALEZ	BECERRA	SOLANGE DEL ROSARIO	VIGENTE
47	13341230-1	LOYOLA	ECHEVERRIA	LORENA ESTER	VIGENTE
48	13370247-4	GALVEZ	BECERRA	CATALINA ROSARIO	VIGENTE
49	13452719-6	VALENZUELA	MORENO	KATHERINNE LIDIA	VIGENTE
50	13463123-6	MORENO	CAMPUSANO	JESSICA PAOLA	VIGENTE
51	13484192-3	ARIAS	PAÍMILLA	CLAUDINA DEL ROSARIO	VIGENTE
52	13519591-K	PUYADO	SANTIBAÑEZ	SANDRA NIVIA	VIGENTE
53	13522262-3	RIQUELME	CERECEDA	ANA MARACELA	VIGENTE
54	13562551-5	JIMENEZ	NUÑEZ	CAROLINA ELIZABETH	VIGENTE
55	13565757-3	GOODAIR	MAYO	EGLÉ ZUNILDA	VIGENTE
56	13599929-6	BUSTAMANTE	SEPULVEDA	MARIA ALEJANDRA	VIGENTE
57	13621575-2	BURGOS	SOTO	ANA LIDIA	VIGENTE
58	13704774-8	MONSALVE	CONTRERAS	PILAR ANDREA	VIGENTE
59	13886906-7	ZÚÑIGA	AMAYA	DEBORA SALOMÉ	VIGENTE
60	14046079-6	MARIQUEO	UBAL	MARIA DEL CARMEN	VIGENTE
61	14127300-0	CHANDIA	VELASQUEZ	DAMARIS MURIEL	VIGENTE
62	14180603-3	MUÑOZ	MUÑOZ	GABRIELA ANTONIETA	VIGENTE
63	14560250-5	QUILAPAN	AMPUERO	MARCELA IVONNE	VIGENTE
64	14574327-3	LAGOS	FLORES	FRESIA DEL CARMEN	VIGENTE
65	15417110-K	LLANQUITRÚ	VALDES	CLAUDIA JAZMIN	VIGENTE
66	15438789-7	MANCILLA	PINO	EULOGIA DEL ROSARIO	VIGENTE
67	15491543-5	ORTEGA	SANTANDER	KAREN PAZ	VIGENTE
68	15702358-6	CARVALLO	SANCHEZ	JENNIFFER AMANDA	VIGENTE
69	15892253-3	RUBIO	VASQUEZ	ANGELA ADELIMA	VIGENTE
70	15963873-1	GONZALEZ	ARENAS	JENNIFFER NATHALY	VIGENTE
71	16068838-6	GODOY	ANDRADE	NATHALY PAULINA	VIGENTE
72	16146184-9	PALACIOS	MIRANDA	KAREN LISSETTE	VIGENTE
73	16150778-4	RIQUELME	VALDIVIA	CAROLINA BELEN	VIGENTE
74	16255954-0	RIQUELME	ARELLANO	SUSANA CORAL	VIGENTE
75	16371842-1	HUGAS	CASTILLO	DENISSE ANDREA	VIGENTE

Correlativo	Rut	Paterno	Materno	Nombres	Estado
76	16372833-8	MONTOYA	LOPEZ	JOCELYN ANDREA	VIGENTE
77	16374468-6	RODRIGUEZ	ESPINA	SILVANA ANDREA	VIGENTE
78	16408618-6	VALDEBENITO	LAZCANO	MAYERI ELOISA	VIGENTE
79	16457404-0	MORALES	MORALES	JENNIFER ALEJANDRA	VIGENTE
80	16715997-4	ASTETE	ASTETE	JOHANA STEPHANIE	VIGENTE
81	16723256-6	PEREZ	SAAVEDRA	IVANNA JOSELYN	VIGENTE
82	16786391-4	FUENTES	CARVAJAL	GLORIA ISABEL	VIGENTE
83	16799602-7	CHAPARRO	CHAPARRA	JENNIFER ESTEFANIA	VIGENTE
84	16912241-5	DIAZ	ZARATE	CAMILA VALERIA	VIGENTE
85	16977507-9	GONZALEZ	GONZALEZ	CONSTANZA TERESA	VIGENTE
86	17074031-9	VILLANUEVA	CACERES	NICOLE ANDREA VERDE	VIGENTE
87	17109446-1	ORELLANA	SALINAS	CATHERINE ANDREA	VIGENTE
88	17150985-8	FIGUEROA	VEGA	CAROLINA ANDREA	VIGENTE
89	17163864-K	PIZARRO	FLORES	MARISOL TRINIDAD	VIGENTE
90	17230498-2	ROMERO	PIZARRO	NIXI SANDRA	VIGENTE
91	17251599-1	VIDAL	QUILLAN	MARLENE STEPHANIE	VIGENTE
92	17330086-7	CATIN	OJEDA	JACQUELIN	VIGENTE
93	17336872-0	LOPEZ	ALFARO	SUSAN ANDREA	VIGENTE
94	17337012-1	MOYA	MOYA	CAROLINA ANDREA	VIGENTE
95	17691373-8	ANTIMAN	ALVAREZ	TANIA BELÉN	VIGENTE
96	17731664-4	PALACIOS	GORMAZ	DENISSE DEL ROSARIO	VIGENTE
97	18028036-7	OLMEDO	LEON	GLADYS ADELA	VIGENTE
98	18078099-8	DIAZ	BRAVO	BARBARA SCARLETH	VIGENTE
99	18088406-8	REYES	ORTIZ	DAMARIS NICOLE	VIGENTE
100	18091581-8	RODRIGUEZ	CORDIVA	DEBORA	VIGENTE
101	18189378-8	RAMIREZ	MORAG	NATALIA	VIGENTE
102	18238835-1	FUENTES	OSORIO	MARITA YESENIA	VIGENTE
103	18365176-5	VIELMA	MORALES	REBECA	VIGENTE
104	18424454-3	TORO	RUZ	DANIELA ALEJANDRA	VIGENTE
105	18949960-4	MARDONEZ	LAZO	MARIELA ALEJANDRA	VIGENTE
106	18976763-3	QUILAPAN	AMPUERO	ESTEFANIA DEL PILAR	VIGENTE
107	19022678-6	SOTO	AGUILERA	YESENIA DE LOURDES	VIGENTE
108	21879783-0	AGUILAR	VASQUEZ	MARIA ISABEL	VIGENTE
109	23371909-9	NORATO	SANDOVAL	LILIANA	VIGENTE