

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO	
<b>Nombre proyecto</b>	Trabajando juntos crecemos, provincia de San Felipe y provincia de Los Andes
<b>Dirección oficina del proyecto</b>	Prat N° 157, San Felipe y Avda. Sor Teresa 389, Los Andes.
<b>Región ejecución</b>	Valparaíso
<b>Nombre Coordinador/a</b>	Mario Zamorano Martínez
<b>Nombre Institución ejecutora</b>	Organismo No Gubernamental Inicia Corporación
<b>RUT Institución ejecutora</b>	65.113.979-1
<b>Dirección / comuna / región Institución ejecutora</b>	Navarro N°2

2. EQUIPO DE TRABAJO VIGENTE (a fecha de cierre del informe)			
Nombre	Apellidos	Profesión	Cargo
Mario Adolfo	Zamorano Martínez	Profesor de Historia	Coordinador
Daniel Rodrigo	Cabaña Pérez	Contador Auditor	Servicios financieros
Teresa Paola	Miranda Vega	Ingeniera en prevención de riesgos	Secretario/a
Elia Iveth	Obando Cea	Profesora de Filosofía	Servicios de colocación laboral
María Francisca	Arriola Osorio	Trabajadora Social	Monitor(a) y apoyo psicosocial
Patricio Ariel	Figueroa Liberon	Psicólogo	Servicios psicológicos/ psiquiátricos
Karina Inés	Lozano Montenegro	Psicóloga	Monitor(a) y apoyo psicosocial

3. DIFUSIÓN	
<b>Precisar fecha (desde / hasta) y lugar de realización de etapa.</b>	09 junio al 31 diciembre 2023 en las provincias de San Felipe y provincia de Los Andes
<b>Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre del Informe.</b>	La etapa de difusión comenzó el día 09 de junio y a la fecha actual, 31 de octubre, se encuentra en ejecución. Durante este proceso, se han visitado autoridades locales para difundir el proyecto, como también distintas organizaciones sociales de la sociedad civil para la derivación de beneficiarias que cumplieran con los requisitos. Por otro lado, en la etapa de convocatoria, se realizó difusión en lugares públicos de tráfico peatonal a través de la pega de afiches, entrega de volantes e instalación de stands informativos. La intermediadora laboral ha difundido el proyecto en las empresas lo cual permitió la apertura de prácticas laborales para las 78 beneficiarias que egresaron de la etapa de capacitación y actualmente está realizando reuniones de coordinación para las futuras inserciones laborales.

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

<b>3.1 DIFUSIÓN DURANTE CONVOCATORIA</b>				
<b>Actividad o elemento gráfico</b>	<b>Resultados de actividad o elemento</b>	<b>Cantidad comprometida</b>	<b>Cantidad ejecutada</b>	<b>Medio de verificación (denominación archivo adjunto)</b>
Stand informativo	La Instalación de un stand informativo en los días hábiles de feria con publicidad del proceso, de 10:00 am a 14:00 pm horas. Permitió informar sobre las características del proyecto de inserción laboral, el proceso de selección y requisitos para acceder al proyecto, a la comunidad de las provincias de San Felipe y provincia de Los Andes.	4	4	Fotografías de las acciones y copia del elemento de difusión.
Afiche	Se pegaron afiches en distintos puntos del territorio, como, por ejemplo: dependencias municipales, centros de salud municipal, supermercados, etc.	20	20	Fotografías de las acciones y copia del elemento de difusión.
Dípticos	Se entregaron volantes en lugares de alto tráfico de los territorios, ejemplo, ferias libres, paseo peatonales etc.	100	100	Fotografías de las acciones y copia del elemento de difusión.
Pendones	Se elaboraron pendones, previamente autorizados por la Subsecretaria del Trabajo, con la información correspondiente al programa y a los oficios que se están dictando. Estos han sido instalados en cada sede de capacitación y en todas las actividades del proyecto.	3	3	Fotografías de las acciones y copia del elemento de difusión.
Reuniones con programas sociales municipales.	Se realizaron reuniones con programas sociales municipales para informar sobre el proyecto, sus características, requisitos y finalidad de este para darlo a conocer a posibles beneficiarios/as.	6	10	Actas de reunión firmadas por los/las participantes.

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

Reuniones	Reunión con Seremi del Trabajo región de Valparaíso para dar a conocer proyecto.	1	1	Actas de reunión firmadas por los/las participantes.
-----------	--	---	---	--

### 3.2 DIFUSIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN

Actividad o elemento gráfico	Resultados de actividad o elemento	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Medio de verificación (denominación archivo adjunto)
Vinculación con empresas.	Las reuniones con empresas a la fecha han permitido la obtención de prácticas laborales para las 78 beneficiarias/os que egresaron de capacitación.	20	31	Actas de reunión firmadas por los/las participantes.
Difusión en web institucional de avances del proyecto.	Se subió en la página web actividades del proyecto 2023	1	1	Print de pantalla web

### 3.3 INDICADOR DE AVANCE

Meta	Indicador de cumplimiento		
100% de las actividades comprometidas por ejecutor, son realizadas.	N° actividades de difusión realizadas (se excluyen elementos gráficos)	N° actividades de difusión programadas (se excluyen elementos gráficos)	Porcentaje de cumplimiento
	32	47	100%

### 4. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

<b>Precisar fecha (desde / hasta) y lugar de realización de etapa.</b>	09 junio 2023 al 31 de julio 2023 en las provincias de Los Andes y provincia San Felipe
<b>Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre.</b>	En el proceso de selección de participantes se logró convocar a 100 postulantes que cumplían los requisitos de los cuales se seleccionaron 80 beneficiarios dejando 20 en lista de espera.

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

4.1 Actividades de selección		
Nombre de actividad	Resultados de actividad	Medio de verificación (denominación archivo adjunto)
Entrevista Personal	Se realizaron un total 100 entrevistas personales a postulantes, de las que se seleccionaron 80 beneficiarias/os para el proyecto.	Cuestionario de entrevista.
Test persona bajo la lluvia	Se realizaron un total 100 Test persona bajo la lluvia a postulantes, de las que se seleccionaron 80 beneficiarias/os para el proyecto.	Dibujo de persona bajo la lluvia e informe psicolaboral.
Aplicación cuestionario de evaluación de competencias laborales	Se realizaron un total 100 aplicaciones de cuestionario de evaluación de competencias laborales a postulantes, de las que se seleccionaron 80 beneficiarias/os para el proyecto.	Cuestionario de competencias laborales, pauta de evaluación e informe psicolaboral.
Informe psicolaboral	Se realizaron un total 100 Informe psicolaboral a postulantes, de las que se seleccionaron 80 beneficiarias/os para el proyecto.	Informe psicolaboral

4.2 INDICADOR DE AVANCE			
Meta	Indicador de cumplimiento		
100% de participantes seleccionados según cobertura del proyecto adjudicado.	Nº participantes seleccionados cumplen con requisitos de acceso al Proyecto	Nº participantes adjudicados	Porcentaje de cumplimiento
	80	80	100%

5. CAPACITACIÓN	
<b>Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre del Informe.</b>	De la etapa de capacitación que inicio el día 17 julio con los dos cursos de Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores y el 24 de julio con los 2 cursos de Maestra de cocina, donde se capacitaron 80 personas, de este grupo aprobaron 78 beneficiarias la capacitación.
<b>Breve descripción de resultados de certificación habilitante y/o licencia si procede (Nº de personas certificadas, según curso, Nº pendientes, etc.)</b>	Al aprobar el oficio capacitado el alumno/a recibe un diploma que indica las horas que se dictó el curso.

5.1 ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC) <sup>1</sup>	
Nombre de OTEC subcontratado	Guillermo Reyes Monardez GMR OTEC
RUT	76.750.869-7
Registro SENCE (Nacional o Especial)	
Nombre de Planes Formativos ejecutados por OTEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maestro de cocina PF0518</li> <li>• Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores PF0960</li> <li>• Competencias transversales para el trabajo</li> </ul>

<sup>1</sup> Repetir tabla en caso de que se haya contratado más de un OTEC

**INFORME TÉCNICO DE AVANCE  
PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO**

PF0702

**5.2 RESULTADOS CAPACITACIÓN POR PLAN FORMATIVO EN OFICIO**

**PLAN FORMATIVO N°1**

<b>Nombre del plan formativo (en oficios)</b>	Maestro de cocina	
<b>Código del plan formativo SENCE</b>	PF0518	
<b>Dirección realización de plan formativo</b>	Prat N° 157, San Felipe	
<b>Fechas de realización (desde / hasta)</b>	24 de Julio al 29 de septiembre de 2023	
<b>N° de horas totales programadas oficio</b>	<b>N° de horas ejecutadas oficio a la fecha de cierre</b>	<b>% de cumplimiento/avance horas oficio</b>
60	60	100%
<b>N° total de alumnos/as programados/as por plan</b>	<b>N° total alumnos/as efectivos/as por plan formativo</b>	<b>% de cumplimiento cobertura por plan formativo</b>
20	20	100%

**STAFF DE FACILITADORES/AS PLAN FORMATIVO N°1<sup>2</sup>**

<b>Nombre de módulo (Oficios)</b>	<b>Nombre facilitador/a del módulo (inicial)</b>	<b>REUF aprobado (SI/NO)</b>	<b>Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)</b>	<b>Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante</b>	<b>REUF aprobado<sup>3</sup> reemplazo (SI/NO)</b>
PLANIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN CULINARIA	Mauricio Eduardo Vergara Morales	SI	NO		
ELABORACIÓN Y MONTAJE DE PREPARACIONES CULINARIAS	Mauricio Eduardo Vergara Morales	SI	NO		
SERVICIO AL CLIENTE EN ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS	Mauricio Eduardo Vergara Morales	SI	NO		

**PLAN FORMATIVO N°2**

<b>Nombre del plan formativo (en oficios)</b>	Maestro de cocina	
<b>Código del plan formativo SENCE</b>	PF0518	
<b>Dirección realización de plan formativo</b>	Avda. Sor Teresa N°389, Los Andes	
<b>Fechas de realización (desde / hasta)</b>	24 de Julio al 28 de septiembre de 2023	
<b>N° de horas totales programadas oficio</b>	<b>N° de horas ejecutadas oficio a la fecha de cierre</b>	<b>% de cumplimiento/avance horas oficio</b>
60	60	100%
<b>N° total de alumnos/as programados/as por plan</b>	<b>N° total alumnos/as efectivos/as por plan formativo</b>	<b>% de cumplimiento cobertura por plan formativo</b>
20	20	100%

<sup>2</sup> Incluir a facilitador/a que se haya incorporado durante el período informado

<sup>3</sup> Incorporar el respectivo medio que acredita autorización REUF del módulo

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

STAFF DE FACILITADORES/AS PLAN FORMATIVO N°2					
Nombre de módulo (Oficios)	Nombre facilitador/a del módulo (inicial)	REUF aprobado (SI/NO)	Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)	Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante	REUF aprobado <sup>4</sup> de reemplazo (SI/NO)
PLANIFICACIÓN DE LA PREPARACIÓN CULINARIA	María José Magali Vergara Morales	SI	NO		
ELABORACIÓN Y MONTAJE DE PREPARACIONES CULINARIAS	María José Magali Vergara Morales	SI	NO		
SERVICIO AL CLIENTE EN ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS	María José Magali Vergara Morales	NO	NO		

PLAN FORMATIVO N°3		
Nombre del plan formativo (en oficios)	Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	
Código del plan formativo SENCE	PF0960	
Dirección realización de plan formativo	Prat N° 157, San Felipe	
Fechas de realización (desde / hasta)	17 de julio al 28 de septiembre de 2023	
N° de horas totales programadas oficina	N° de horas ejecutadas oficina a la fecha de cierre	% de cumplimiento/avance horas oficina
140	140	100%
N° total de alumnos/as programados/as por plan	N° total alumnos/as efectivos/as por plan formativo	% de cumplimiento cobertura por plan formativo
20	20	100%

STAFF DE FACILITADORES/AS PLAN FORMATIVO N°3					
Nombre de módulo (Oficios)	Nombre facilitador/a del módulo (inicial)	REUF aprobado (SI/NO)	Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)	Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante	REUF aprobado <sup>5</sup> de reemplazo (SI/NO)
ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE LA PERSONA MAYOR	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ OJEDA	NO	NO		
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SALUD EN PROCESOS DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ OJEDA	NO	NO		
MONITOREO DE	CRISTIAN ANDRES	NO	NO		

<sup>4</sup> Incorporar el respectivo medio que acredita autorización REUF del módulo

<sup>5</sup> Incorporar el respectivo medio que acredita autorización REUF del módulo

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

PLANES DE INTERVENCIÓN DE CUIDADOS EN PERSONAS MAYORES	RODRIGUEZ OJEDA				
ESTIMULACIÓN Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA MAYOR	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ OJEDA	NO	NO		
ESTRATEGIAS PARA EL AUTOCUIDADO DEL CUIDADOR/A	CRISTIAN ANDRES RODRIGUEZ OJEDA	NO	NO		

PLAN FORMATIVO N°4		
<b>Nombre del plan formativo (en oficios)</b>	Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	
<b>Código del plan formativo SENCE</b>	PF0960	
<b>Dirección realización de plan formativo</b>	Avda. Sor Teresa N°389, Los Andes	
<b>Fechas de realización (desde / hasta)</b>	17 de julio al 29 de septiembre de 2023	
<b>N° de horas totales programadas oficina</b>	<b>N° de horas ejecutadas oficina a la fecha de cierre</b>	<b>% de cumplimiento/avance horas oficina</b>
140	140	100%
<b>N° total de alumnos/as programados/as por plan</b>	<b>N° total alumnos/as efectivos/as por plan formativo</b>	<b>% de cumplimiento cobertura por plan formativo</b>
20	20	100%

STAFF DE FACILITADORES/AS PLAN FORMATIVO N°4					
Nombre de módulo (Oficios)	Nombre facilitador/a del módulo (inicial)	REUF aprobado (SI/NO)	Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)	Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante	REUF aprobado <sup>6</sup> de reemplazo (SI/NO)
ASISTENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA DE LA PERSONA MAYOR	NINO CALABRESE VALDÉS	NO	NO		
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA SALUD EN PROCESOS DE CUIDADO DEL ADULTO MAYOR	NINO CALABRESE VALDÉS	NO	NO		
MONITOREO DE PLANES DE INTERVENCIÓN DE CUIDADOS EN PERSONAS MAYORES	NINO CALABRESE VALDÉS	NO	NO		
ESTIMULACIÓN Y AUTONOMÍA DE LA PERSONA MAYOR	NINO CALABRESE VALDÉS	NO	NO		

<sup>6</sup> Incorporar el respectivo medio que acredita autorización REUF del módulo

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

ESTRATEGIAS PARA EL AUTOCAUIDADO DEL CUIDADOR/A	NINO CALABRESE VALDÉS	NO	NO		
---	-----------------------	----	----	--	--

### 5.3 RESULTADOS CAPACITACIÓN POR PLAN FORMATIVO TRANSVERSAL

<b>Nombre del plan formativo</b>	Competencias transversales para el trabajo		
<b>Código del plan formativo SENCE</b>	PF0702		
<b>Dirección realización de plan formativo o plataforma online si procede</b>	Prat N° 157, San Felipe y Avda. Sor Teresa 389, Los Andes.		
<b>Fechas de realización (desde / hasta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de Cuidados básicos integrales para personas mayores Los Andes 17 de julio al 28 de septiembre de 2023</li> <li>• Servicios de Cuidados básicos integrales para personas mayores San Felipe 17 de julio al 29 de septiembre de 2023</li> <li>• Maestra de Cocina San Felipe 24 de julio al 29 de septiembre de 2023</li> <li>• Maestra de Cocina Los Andes 24 de julio al 27 de septiembre de 2023.</li> </ul>		
<b>Plan/Curso (versión 1, 2, etc.)</b>	<b>N° de horas totales programadas</b>	<b>N° de horas ejecutadas</b>	<b>% de cumplimiento</b>
Maestro de cocina San Felipe	94	94	100%
Maestro de cocina Los Andes	94	94	100%
Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	94	94	100%
Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	94	94	100%

### STAFF DE FACILITADORES/AS PLAN FORMATIVO TRANSVERSAL

Nombre de módulo (Oficios)	Nombre facilitador/a del módulo (inicial)	REUF aprobado (SI/NO)	Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)	Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante	REUF aprobado <sup>7</sup> de reemplazo (SI/NO)
Herramientas comunicacionales para el trabajo	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Herramientas comunicacionales para el trabajo	Rodrigo Hernández Lobos	SI	NO		
Derechos y deberes en el mundo laboral	José Fernández Miranda	SI	NO		
Derechos y deberes en el	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		

<sup>7</sup> Incorporar el respectivo medio que acredita autorización REUF del módulo



## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

mundo laboral					
Derechos y deberes en el mundo laboral	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Derechos y deberes en el mundo laboral	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Técnicas para el emprendimiento	José Fernández Miranda	SI	NO		
Técnicas para el emprendimiento	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Técnicas para el emprendimiento	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Técnicas para el emprendimiento	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Desarrollo del trabajo colaborativo	José Fernández Miranda	SI	NO		
Desarrollo del trabajo colaborativo	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Desarrollo del trabajo colaborativo	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Desarrollo del trabajo colaborativo	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Técnicas para la resolución de problemas	José Fernández Miranda	SI	NO		
Técnicas para la resolución de problemas	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Técnicas para la resolución de problemas	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Técnicas para la resolución de problemas	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Planificación del proyecto ocupacional	José Fernández Miranda	SI	NO		
Planificación del proyecto ocupacional	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Planificación del proyecto ocupacional	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Planificación del proyecto ocupacional	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Uso de TIC'S en la búsqueda de empleo	José Fernández Miranda	SI	NO		
Uso de TIC'S en la búsqueda de	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

empleo					
Uso de TIC'S en la búsqueda de empleo	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Uso de TIC'S en la búsqueda de empleo	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		
Apresto laboral para el trabajo remunerado	José Fernández Miranda	SI	NO		
Apresto laboral para el trabajo remunerado	Franco Andrés Valdés Lepe	SI	NO		
Apresto laboral para el trabajo remunerado	Lesly Opazo Magna	SI	NO		
Apresto laboral para el trabajo remunerado	Patricio Olate Muñoz	SI	NO		

### 5.4 RESULTADOS TALLER DE GÉNERO

Plan/Curso (versión 1, 2, etc.)	N° de horas totales programadas	N° de horas ejecutadas	% de cumplimiento
Maestro de cocina San Felipe	8	8	100%
Maestro de cocina Los Andes	8	8	100%
Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	8	8	100%
Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores	8	8	100%

### STAFF DE FACILITADORES/AS TALLER DE GÉNERO

Nombre de módulo Taller	Nombre facilitador/a o profesional del módulo (inicial)	Facilitador/a fue reemplazado (SI/NO)	Si fue reemplazado, precisar nombre de reemplazante
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Patricio Figueroa Liberon	NO	NO
DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORAS DEPENDIENTES	Francisca Arriola Osorio	NO	NO
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y SOCIAL	Patricio Figueroa Liberon	NO	NO
MUJER Y TRABAJO EN NUEVOS CONTEXTOS	Francisca Arriola Osorio	NO	NO



## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

### 5.5 INDICADOR DE AVANCE

Meta	Indicador de cumplimiento		
≥85% de los/las participantes aprueba la etapa de capacitación.	N° participantes que aprueban la capacitación	N° participantes adjudicados	Porcentaje de cumplimiento
	78	80	98%

### 6. PRÁCTICA LABORAL

<b>El proyecto contempla la realización de Práctica laboral</b>	<b>(SI/NO)</b>	SI
<b>Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre del Informe.</b>	Las 78 beneficiarias que aprobaron la capacitación está realizando su práctica laboral termina el 31 de octubre fecha de corte de este informe.	
<b>Fechas de realización (desde / hasta) si procede</b>	10 de octubre al 31 de octubre de 2023	

### 6.1 INDICADOR DE AVANCE

Meta	Indicador de cumplimiento		
≥90% de los/las participantes aprueba la etapa práctica laboral.	N° participantes que aprueban práctica	N° participantes que aprueban capacitación	Porcentaje de cumplimiento
	72	78	92.31%

### 7. INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

<b>Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre del Informe.</b>	Desde el 01 de septiembre de 2023 fecha de ingreso de la profesional de intermediación a la fecha de corte 31 octubre de este informe. La profesional ha establecido vínculos con empresas de las 10 comunas que componen las provincias de San Felipe y de Los Andes. Estas reuniones y coordinaciones han permitido conseguir los 78 puesto de práctica laboral para las beneficiarias/os que egresaron de la capacitación y futuras inserciones laborales.
---	---

### 7.1 ACCIONES CON EMPRESAS

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Reuniones con empresas para intermediación e inserción laboral.	En su primera etapa se logra conseguir 78 puesto de práctica laboral para las beneficiarias/os que egresaron de la	36	31	01 de septiembre de 2023 al 31 de marzo 2024	Provincias de San Felipe y Los Andes	Actas de reunión firmadas por los/las participantes.

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

	capacitación y futuras inserciones laborales.					
--	---	--	--	--	--	--

### 7.2 ACCIONES CON PARTICIPANTES

#### Acciones de intermediación individuales para el cumplimiento del desenlace laboral

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Proceso de entrevistas y acompañamiento para beneficiarios/as durante la capacitación y practica laboral.	Se entrevisto a las 80 beneficiarias/os.	160	152	01 de septiembre al 31 de octubre de 2023	Comunas de Los Andes y San Felipe	Actas de entrevistas

#### Acciones de intermediación grupales para el cumplimiento del desenlace laboral

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Proceso de charlas y acompañamiento para beneficiarios y beneficiarias durante la capacitación y práctica laboral de manera grupal.	Se informo a las 80 participantes sobre el proceso de práctica e inserción laborales.	1	1	01 de septiembre al 31 de octubre de 2023	Comunas de Los Andes y San Felipe	Acta de charla y lista de asistencia

### 7.3 INDICADOR DE AVANCE

Meta	Indicador de cumplimiento		
100% de los/las participantes egresados de la capacitación son intermediados laboralmente	N° participantes intermediados	N° participantes egresados de capacitación	Porcentaje de cumplimiento
	80	78	100%
100% de los/las participantes egresados de la capacitación se encuentran registrados en BNE	N° participantes registrados en BNE	N° participantes egresados de capacitación	Porcentaje de cumplimiento
	80	78	100%



## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

Al menos el 60% <sup>8</sup> de los/as participantes son insertos/as laboralmente	N° participantes insertos válidos	N° participantes adjudicados	Porcentaje de cumplimiento
	0	80	0%

### 8. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

**Breve descripción del avance y/o resultados de la etapa, a la fecha de cierre del Informe.**

Se realizó el acompañamiento apoyo psicosocial de las 80 beneficiarias durante la etapa de capacitación esto garantizo que 78 beneficiarias que aprobaran el proceso de capacitación.

#### 8.1 Acompañamiento individual durante Capacitación

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Entrevista individual	Se Realizó una entrevista individual con cada beneficiario/a para identificar el grado de satisfacción, motivación, dificultades y avances durante la capacitación.	400	396	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de entrevista
Monitorear la asistencia y participación	Se Monitoreo permanentement e la asistencia y participación de cada una de la beneficiarios/as para identificar factores de deserción para realizar las acciones de contención para la permanencia de la beneficiaria en la capacitación.	5 informes por cursos	5 informes por cursos	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Informe de Monitoreo
Generar y sistematizar la evidencia de los avances y retrocesos del beneficiario(a)	Se Realizó un seguimiento diario ante un posible atraso de un(a) o más beneficiarios(as)	165	165	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Informe de llamadas

<sup>8</sup> Ajustar si corresponde a convocatoria línea MDSF 2023

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

	a la capacitación. Transcurrida 10 minutos, se realiza llamado telefónico para posterior registro de la incidencia.					
Seguimiento ante un posible atraso	Se Realizó un seguimiento diario ante un posible atraso de un(a) o más beneficiarios(as) a la capacitación. Transcurrida 10 minutos, se realiza llamado telefónico para posterior registro de la incidencia.	165	165	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Informe de llamadas
visita domiciliaria, ante una posible inasistencia injustificada de un(a) beneficiaria(o) a la capacitación	Realizar una visita domiciliaria, ante una posible inasistencia injustificada de un(a) beneficiaria(o) a la capacitación, para conocer su situación. Si esta lo requiere, se realiza una intervención de los profesionales psicosociales para gestionar o agilizar procesos o situaciones que vengán a solucionar la posibilidad de que el/la beneficiario/a continúe en el curso, esto involucra gestiones a nivel municipal si lo requiere.	Se requirieron dos visitas domiciliarias a las 2 beneficiarias que renunciaron a la capacitación.	2 visitas domiciliarias	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de visita firmada por los/las participantes

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

### 8.2 Acompañamiento grupal durante Capacitación

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Cohesión de grupo	Los apoyos psicosociales con estas intervenciones lograron cohesionar a los 4 cursos lo que se vio reflejado en que 78	5 por cursos	5 por curso	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de la actividad De intervención y nómina de asistencia
Acompañamiento o apoyo psicosocial	Se asignaron a cada profesional del área psicosocial 40 beneficiarios/as para el acompañamiento psicosocial.	1	1	17 julio al 24 de julio	San Felipe y Los Andes	Acta y nómina de asignación de usuarias para el acompañamiento de psicosocial.
Talleres de apoyo psicosocial	Estos talleres permitieron evitar deserciones y mantener la convivencia sana dentro de los cursos.	3 por cursos	3 por cursos	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de la actividad De intervención y nómina de asistencia
Intervenciones motivacionales y de Empoderamiento	Estos talleres permitieron evitar deserciones	3 por cursos	3 por cursos	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de la actividad De intervención y nómina de asistencia
Foro o conversatorio	Espacio de dialogo que permitió a las beneficiarias expresar su nivel de satisfacción y expectativas con la capacitación.	5 por curso	5 por curso	17 de julio al 29 de septiembre 2023	San Felipe y Los Andes	Acta de la actividad De intervención y nómina de asistencia

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

### 8.3 Acompañamiento individual durante Práctica laboral (si procede)

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Entrevistas Individuales	Se entrevistó a cada beneficiaria en su puesto de práctica laboral	2 por beneficiarias	2 por beneficiarias	10 de octubre al 31 de octubre de 2023	San Felipe y Los Andes.	Acta de entrevista individual
Monitoreo desempeño practica laboral	Se monitoreó el desempeño de cada beneficiaria en su puesto de práctica laboral	1 diariamente por centro de prácticas.	1 diariamente por centro de prácticas.	10 de octubre al 31 de octubre de 2023	San Felipe y Los Andes.	Acta de visitas
Contacto con centro de prácticas	Se estableció un canal de comunicación con las empresas para monitorear el desempeño de las beneficiarias en su práctica laboral.	1 semanal por centro de práctica	1 semanal por centro de práctica	10 de octubre al 31 de octubre de 2023	San Felipe y Los Andes.	Acta de visitas
Tutoría de relator de oficio	El relator de oficio acompañó por medio de tutorías a las beneficiarias/os en sus lugares de práctica laboral.	1 semanal por centro de práctica	1 semanal por centro de práctica	10 de octubre al 31 de octubre de 2023	San Felipe y Los Andes.	Acta de visitas

### 8.4 Acompañamiento individual durante la Intermediación laboral

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Entrevistas individuales	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Charlas motivacionales	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Autocuidado	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso



## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

### 8.5 Acompañamiento individual post Inserción laboral (si procede)

Nombre de actividad	Resultados de la actividad	Cantidad comprometida	Cantidad ejecutada	Fecha de realización (desde / hasta)	Lugar(es) de realización	Medio de verificación (archivo adjunto)
Verificación de asistencia puesto de trabajo	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Visita a puestos de trabajo	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Entrevista individual	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Intervención para evitar deserción laboral	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso
Recopilación de contrato de trabajo y otros documentos.	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso	En proceso

### 8.6 INDICADOR DE AVANCE

Meta	Indicador de cumplimiento		
100% de las actividades de acompañamiento individual y grupal comprometidas por ejecutor.	N° actividades realizadas	N° de actividades programadas	Porcentaje de cumplimiento
	514	510	100%
100% de los/las participantes insertos laboralmente, reciben acompañamiento individual y presencial mensualmente, durante al menos 2 meses.	N° participantes acompañados(as) individualmente en su puesto de trabajo	N° participantes insertos(as) laboralmente.	Porcentaje de cumplimiento
	0	0	0%

### 9. PLAN DE CONTINGENCIA

Etapa	Aplicación plan de contingencia (SI/NO)	Breve descripción de situación(es) ocurrida(s) durante el periodo informado y como se resolvió.
Capacitación	NO	Porque no se generó ninguna situación que afectara el normal funcionamiento del proceso de práctica laboral
Práctica laboral	NO	No se generaron situaciones que interrumpieran el normal proceso de las prácticas laborales de cada beneficiaria.

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

10. CUIDADO INFANTIL – JARDÍN INFANTIL O SALA CUNA	
<b>Nombre(s) de institución(es) contratada(s)</b>	Jardín Infantil Conejito Tambor RBD N°42134-0 San Felipe; Jardín Masejitos RBD N°14772-9 Los Andes.
<b>RoI JUNJI o RBD MINEDUC</b>	Tiene la disponibilidad en cuanto horario y presupuesto.
<b>Dirección de prestación del servicio</b>	Traslaviña 1441 San Felipe; Manuel Rodríguez 1063 Los Andes.
<b>N° de niños y niñas que requirieron servicio</b>	4
<b>Breve descripción de la entrega del servicio a la fecha de cierre del Informe. Sino fue requerido, precisararlo.</b>	\$300.000 mensualidad; matrícula: \$100.000. <b>No se requirió la prestación.</b>

11. SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (Adjuntar póliza)	
<b>Nombre Aseguradora contratada</b>	CHUBB
<b>Individualización (N°) de Póliza contratada</b>	127655323
<b>Breve descripción de la entrega del servicio a la fecha de cierre del Informe. Sino fue requerido, precisararlo.</b>	<p>20 beneficiarias curso de Maestra de cocina San Felipe Cobertura póliza 24 de julio hasta 31 de octubre</p> <p>20 beneficiarias curso de Maestra de cocina San Felipe cobertura póliza 24 de julio hasta 31 de octubre</p> <p>20 beneficiarias del curso Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores San Felipe. Cobertura de póliza 17 de julio hasta 31 de octubre</p> <p>20 beneficiarias del curso Servicios de cuidados básicos integrales para personas mayores Los Andes. Cobertura de póliza 17 de julio hasta 31 de octubre</p>

12. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO				
GASTOS DE OPERACIÓN				
Ítem de gasto	Monto asignado	%	Monto ejecutado	%
Aporte al usuario(a)	12.960.000	8,73%	0	0,00%
Subsidio de asistencia	9.040.000	6,09%	9.010.000	6.07%
Cédulas de identidad	0	0,00%	0	0,00%
Trámites y certificados	0	0,00%	0	0,00%
Cuidado de niños(as) de beneficiarios(as)	3.500.000	2,36%	0	0,00%
Movilización para usuarios(as)	0	0,00%	0	0,00%
Colación para usuarios(as)	0	0,00%	0	0,00%



## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

Servicios de capacitación	55.000.000	37,06%	27.500.000	18.53%
Apoyos psicosociales	20.700.000	13,95%	8.276.400	5.58%
Servicios psicológicos	3.000.000	2,02%	3.000.000	2.02%
Servicios de colocación	7.225.000	4,87%	1.564.000	1.05%
Seguros de beneficiarios(as)	875.000	0,59%	280.914	0.19%
Secretaría y/o apoyo administrativo	4.100.000	2,76%	1.984.400	1.34%
Comunicación y difusión	2.500.000	1,68%	300.000	0.20%
Indumentaria para usuarios(as)	4.400.000	2,96%	4.156.256	2.96%
Material didáctico y/o educativo	0	0,00%	0	0,00%
Arriendo equipos informáticos	0	0,00%	0	0,00%
Arriendo de maquinaria y/o herramientas	0	0,00%	0	0,00%
Arriendo infraestructura (Capacitación)	0	0,00%	0	0,00%
Arriendo equipamiento audiovisual	0	0,00%	0	0,00%
Materias primas e insumos para producción	0	0,00%	0	0,00%
Impresión, fotocopias y encuadernación	2.500.000	1,68%	992.000	0.67%
Otros gastos beneficiarios(as)	0	0,00%	0	0,00%
<b>A. SUBTOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>125.800.000</b>	<b>84,77%</b>	<b>57.063.970</b>	<b>38.45%</b>

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
Ítem de gasto	Monto asignado	%	Monto ejecutado	%
Coordinador/a	13.750.000	9,26%	5.324.000	3.59%
Servicios financieros y contables	3.960.000	2,67%	1.742.400	1.17%
Viáticos	0	0,00%	0	0,00%
Material de oficina	1.000.000	0,67%	216.130	0.15%
Materiales y útiles de aseo	1.200.000	0,81%	348.920	0.24%
Movilización para el equipo de trabajo	2.700.000	1,82%	1.133.758	0.76%
Servicios básicos	0	0,00%	0	0,00%
Servicio de correo y encomiendas	0	0,00%	0	0,00%
Arriendo infraestructura (Oficina)	0	0,00%	0	0,00%
<b>B. SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>22.610.000</b>	<b>15,23%</b>	<b>8.765.208</b>	<b>5.91%</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL (A + B)</b>	<b>Monto asignado</b>	<b>%</b>	<b>Monto ejecutado</b>	<b>%</b>
	148.410.000	100,00%	65.829.178	44.36%

## INFORME TÉCNICO DE AVANCE PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES - PROEMPLEO

### 12. SOLICITUDES DE CAMBIO EN EL PERÍODO INFORMADO<sup>9</sup>

N°	Tipo de adecuación (técnica o financiera)	Breve descripción	Fecha de aprobación	Tipo y N° de documento que aprobó cambio
1.	No aplica	No se solicitó	No se solicitó	No se solicitó

### 13. ANEXOS:

- i. Excel con el estado de participantes del proyecto según formato. *No incluir datos personales en Informe.*
- ii. REUF de facilitadores/as en concordancia con el staff de cada plan formativo de Capacitación.
- iii. Acta reunión SEREMI del Trabajo y Previsión Social y Acta reunión SEREMI de Desarrollo Social si corresponde (según Anexos Bases del Programa).
- iv. Seguro contra accidentes: Copia de la póliza(s) de Seguro para participantes.
- v. Medios de verificación de cada etapa en concordancia con descripciones previas. El CD o pendrive debe estar estructurado acorde a lo requerido en esquema adjunto, a modo de resumen:
  - Difusión durante convocatoria y durante ejecución
  - Selección
  - Capacitación
  - Práctica laboral (según proceda)
  - Intermediación laboral
  - Inserción laboral
  - Acompañamiento psicosocial
  - **Póliza de seguros contra accidentes en etapa de capacitación para los/las alumnos/as.**
  - **Acta de reunión con el Seremi del trabajo.**
  - **Planilla Excel con el estado de los/las participantes.**

<sup>9</sup> Incluir filas si es necesario